

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 26-2025

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1656
Název RFC	ISZR_úprava vnějších služeb dle požadavku týmu REZA
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0146592 / 215885
Katalogový list	ISZR05 - objednávka
Typ odstávky	Bude upřesněno
Upřesnění k financování	Jedná se o investiční RFC, které bude hrazeno z investičního záměru 364V011002037, Rozvoj systémů ISZR a ISSS v roce 2025

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz RITM0146592 / 215885 ze dne 23.7.2025

2. Zadání požadované změny

Ze strany týmu REZA jsou požadovány úpravy vybraných vnějších služeb ISZR a vytvoření jedné nové služby, viz dokument REZA-Změny XSD_cervenec2025.doc. Tým REZA dodal xsd.



REZA_Změny
XSD_cervenec2025.do

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Aktuální stav

Existují služby REZA v první verzi.

Je třeba služby upravit tak, aby podporovaly rozšířenou funkcionalitu REZ verzi U atribut „typ“ bude změněn datový typ (bude odstraněny výčet povolených hodnot) na „Text150“

Doplnit na vstup publikačních služeb řídicí parametr „vracetJenKody“. Logická hodnota – pokud „true“ tak se vrací jen kódy (role zastupovaný, role zastupující, agenda, služby, ...), pokud „false“, tak kromě kódu budou vráceny i odpovídající textové popisy.

Doplnit do výstupu publikačních služeb k atributům „kod“ i atribut „nazev“ (nepovinný v XSD) pro vrácení textového popisu k příslušnému kódu na základě hodnoty atributu „vracetJenKody“ na vstupu.

Úprava zadání omezení na platnost od a platnost do na vstupu služeb (tam, kde je dnes uveden). Dnešní „platnostOd“ a „platnostDo“ bude nahrazeno „choice“ pro různé definice intervalu platnosti OKZ.

3.2 Popis změny

Na interním rozhraní REZA vzniknou nové služby (nové služba a služby ve verzi 2). Na základě rozšíření REZA je třeba vytvořit nové služby na eGON rozhraní ISZR.

Na vnějším rozhraní bude vystavena nová služba:

- E362 - RppRezaCtiOpraveniKZastupovaniDleKoduOpraveni

Na vnějším rozhraní bude vytvořeno 9 služeb ve verzi 2:

- E363 – RppRezaVypisVyuzitiOpraveniKZastupovani2 (původní E333)
- E364 – RppRezaVypisVedeneOpraveniKZastupovani2 (původní E334)
- E365 – RppRezaOverOpraveniKZastupovani2 (původní E335)
- E366 – RppRezaCtiOpraveniKZastupovani2 (původní E336)
- E367 – RppRezaPoskytniZastupujici2 (původní E337)
- E368 – RppRezaPoskytniZastupovane2 (původní E338)
- E369 – RppRezaCtiSeznamOpraveniKZastupovani2 (původní E340)
- E370 – RppRezaCtiDetailOpraveniKZastupovani2 (původní E341)

Na vnějším i vnitřním rozhraní bude upravena editační služba:

- E342 – RppRezaZapisOpraveniKZastupovani

Změna služby není zpětně kompatibilní. Jediným konzumentem této služby je AIS REZA. Je tedy nezbytné nasazení ISZR a AIS REZA současně.

Pro chování služeb s ohledem na oprávnění na přístup údajům platí totéž, co u první verze služeb, tedy:

U služeb bude ověřována existence oprávnění na přístup k údajům objektu 104-5 dle RPP.

Definovaný stav je, že všichni čtenáři budou mít pro tento objekt totožný rozsah oprávnění na čtení všech údajů objektu. Bude tedy využita standartní funkcionalita ověřování prostřednictvím komponenty Online Matice Oprávnění.

Definovaný stav je, že interní publikační služby RPP neomezují vydávané údaje, vždy vydávají všechny údaje objektu 104-5.

Na vstupu bude nezbytné z evidenčních důvodů vyplnit požadované dotčené údaje objektu 104-5.

U publikačních služeb v případě požadavku na čtení nebo ověření referenčních odkazů ROB a ROS bude nutné uvést požadovaný rozsah údajů z ROB a/nebo z ROS.

Pro údaje vedené na základě zákona jako dereference do ROB (Jmeno, Prijmeni, AdresaPobytu, DatumNarozeni) nebo ROS (Ico, ObchodniNazev, AdresaSidla) nebude nutné explicitní oprávnění na čtení ROB a ROS (příznak dereference). Pro údaje ROB a ROS nad uvedený rámec bude nutné oprávnění čtenáře na požadovaný rozsah.

U editačních služeb bude před voláním interních služeb REZA provedeno ověření platnosti referenčních odkazů.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Analytik	8
Architekt	8
Programátor	25
Bezpečnostní architekt	25

Bezpečnostní specialista	37,5
Tester	37,5
Projektový manažer	37,5
Celkem	37,5

Celková cena činí 533 775,00 Kč bez DPH, tj. 645 867,75 Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem.

Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 30 pracovních dnů od objednání změny.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

Nasazení do produkčního prostředí musí být s ohledem na zpětnou nekompatibilitu editační služby REZA provedeno v totožném termínu.

6. Návrh testovacího scénáře

- Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace na základě dodaných testovacích scénářů a testovacích dat ze strany RPP.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR,
- Aktualizované popisy služeb, popis nové služby,
- Aktualizované XSD a WSDL.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Vytvořené služby REZA lze volat na vnějším rozhraní ISZR.
- Předání WSDL, XSD a popisů služeb.
- Správce REZA ověří správnost provoláním služeb v testovacím a produkčním prostředí.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Správce REZA ověří správnost provoláním služeb na produkčním prostředí.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 RPP

- Vystavení služeb REZA na vnitřním rozhraní (vývojové a testovací prostředí),
- Vytvoření a poskytnutí testovacích dat na vývojovém a testovacím prostředí,
- Vytvoření a poskytnutí dokumentace interních služeb REZA,
- Součinnost při testování,
- Nasazení do produkce.

9.2 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA,

- Součinnost při akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		