

Dohoda o změně obsahu závazku (novace)

uzavřená dle § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: **SPORT Construction a.s.**

zastoupená: Petr Klár, předseda správní rady

IČ: 27752771

Sídlo: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 22904

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto

osobou a zapsaná ve stavebním deníku: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

dohodě o změně obsahu závazku

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2023 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky zadané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – zjednodušeném podlimitním řízení na akci „**Rekonstrukce městského stadionu Jičín**“, smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla kompletní projektová a inženýrská příprava a následné provedení a zprovoznění díla Rekonstrukce městského stadionu Jičín zahrnující rekonstrukci atletického oválu dl. 400 m (8+8 drah) a sektorů technických disciplín včetně rekonstrukce vnitřního fotbalového hřiště (parcela poz. č. 1113/2 v k. ú. a obec Jičín) a přezbrojení světlometů umělého osvětlení tréninkového fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem (parcela poz. č. 1109/1 v k.ú. a obec Jičín).
2. Doba plnění pro část C - etapa II (realizace stavebních prací) dle čl. II byla dle smlouvy o dílo sjednána **do 10 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště**. Staveniště bylo předáno dne 1.10.2024 tj. dílo mělo být dokončeno do 31.7.2025.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Na základě nepředvídatelných skutečností, kdy při výkopových pracích byl v místě navržených retenčních nádrží zjištěn funkční areálový rozvod nízkého napětí, přičemž tato skutečnost nebyla při zpracování projektové dokumentace známa a nemožnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, požádal zhotovitel dne 22.8.2025 o prodloužení termínu.
2. Z časového důvodu a s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv nebylo možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, a proto se v souladu s § 1902 občanského zákoníku smluvní strany dohodly na tom, že s účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s dobou plnění sjednanou v části C - etapa II (realizace stavebních prací) dle čl. II smlouvy o dílo nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termínem plnění **do 15.10.2025**.
3. Další závazky a ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva byla schválena Radou města č. 86 ze dne 27.8.2025. Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

SPORT Construction a.s.
Petr Klár
předseda správní rady