

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Ostrava - Obvod 2
Objekt: SO 01 - Práce a dodávky - ST Ostrava - Obvod 2
Část: PS Havírov

ST Ostrava - Obvod VPOII

26.08.2025

Správa železnic, státní organizace
STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem

na měsíc: ZÁŘÍ 2025

				NUTNO DODRŽET					
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Žst / trat´	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	
798	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,00	Č.Těšín - Albrechtice	kol č 1, 2,	provoz		
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	80,00			provoz		
252	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	20,00		Albrechtice - Chotěbuz	kol č 1,	výluka	13.9.2025 7:15-16:00 hod
716	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	20,00				výluka	13.9.2025 7:15-16:00 hod
734	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	10,00				výluka	13.9.2025 7:15-16:00 hod
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	11,00				výluka	13.9.2025 7:15-16:00 hod
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,50				výluka	13.9.2025 7:15-16:00 hod
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00				výluka	
39	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1000,00				výluka	
40	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	4400,00				výluka	
1152	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	4,00	Albrechtice u Č.T.		provoz		
1157	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	25,00			provoz		
39	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1000,00			provoz		
40	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	3000,00			provoz		
3860	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	10,00		Albrechtice - Havířov	kol č 2	výluka	nepřetržitá výluka do 27.11.2025
3847	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	40,00				výluka	nepřetržitá výluka do 27.11.2025
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	100,00				výluka	nepřetržitá výluka do 27.11.2025
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	100,00				výluka	nepřetržitá výluka do 27.11.2025
6696	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	100,00				výluka	nepřetržitá výluka do 27.11.2025
4106	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	800,00				výluka	nepřetržitá výluka do 27.11.2025
40	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	13200,00	Havířov		výluka	nepřetržitá výluka do 27.11.2025	
1152	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	10,00					
1153	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4.5°	kus	88,00					
1157	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	4,00					
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,00					
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	80,00		Havířov - O.Bartovice	kol 1,2,	výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod
727	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	20,00				výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod
717	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	50,00				výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod
711	5908053050	Výměna drobného kolejiva vložka vodičí úhlová	kus	50,00				výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod
700	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	50,00				výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod
3482	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	12,00			výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod	
3483	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	12,00			výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod	
3484	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2,00			výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod	
3496	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	12,00			výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod	
3497	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	12,00			výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod	
3498	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2,00			výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod	
11	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	20,00			výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod	
40	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	7300,00			výluka	14.9.2025 od 7:00-17:00 hod	

celkem:

VRN			
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

112
16
16

12	033111001.1 R	Provozni vlivy Vyluka silnicniho provozu se zajistěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

1
16

celkem: