

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23. 04. 2025

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Ústřední školní jídelna Holešov
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 58, 769 01 Holešov

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Bc. Alena Ryšková, ředitelka

ve věcech technických: Bc. Alena Ryšková, ředitelka

IČ: 70876789

DIČ: -

Bankovní spojení:



Tel.:



E-mail: usjhol@tiscali.cz

2. **Zhotovitel:** RAPOS, spol. s r. o.
se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

Zastoupený: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec, vedoucí střediska
pan Milan Pospíšil, stavbyvedoucí

IČ: 25504487

DIČ: CZ25504487

Bankovní spojení:

ČS a.s. Zlín, č.ú.

Tel.:



E-mail: rapos@rapos.cz

www.rapos.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené

dne 23. 04. 2025 na akci: „**Oprava podlahy v prostorách Ústřední školní jídelny v Holešově, Náměstí Dr. E. Beneše 58, 769 01 Holešov**“
(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je: úprava skutečného rozsahu prací uvedených v položkovém rozpočtu **01a Dodatek č. 1.**

I.

Čl. II. Předmět smlouvy

se doplňuje o odstavec č. 3, který zní:

Na základě dohody s objednatelem byly změny v předmětu díla projednány, odsouhlaseny a podrobně popsány v položkovém rozpočtu **01a Dodatek č.1**, který je nedílnou součástí tohoto **DODATKU č. 1 ke Smlouvě.**

II.

Čl. IV. Cena díla

se doplňuje o další odstavec, který zní takto:

Cena díla dle SoD	882 730,50 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1 k SoD	58 688,36 Kč bez DPH
Cena dle SoD vč. D1 bez DPH	941 418,86 Kč bez DPH
DPH 21 %	197 697,96 Kč
Cena díla celkem dle SoD vč. D1 činí	1 139 116,82 Kč včetně 21 % DPH

IV.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

Přílohy: Položkový rozpočet **01a Dodatek č.1**

V Holešově: 22. 8. 2025

V Holešově: 22. 8. 2025

za objednatele

za zhotovitel