

127

Městský úřad Rudná	Obj.
Došl: 27-08-2025	05964
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel HO	

Dodatek č 1 ke Smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

**„Dodávka a montáž litinového zábradlí rekonstrukce venkovního schodiště u
budovy MěÚ Rudná "**

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Rudná

Sídlo:

Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČ:

00233773

Zastoupen:

Lubomírem Kocmanem, starostou

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních: Lubomír Kocman

ve věcech technických: Mgr. Josef Bláha

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

Litina s.r.o

Sídlo:

Vrážská 1562/24 a, Praha, Radotín

IČO:

26144638

DIČ:

CZ 26144638

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

300629273/0300

Zastoupený ve věcech smluvních: Oldřich Vávra, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Soukup

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

V Článku III.

Doba plnění

Původní znění článku III nahrazuje tímto zněním:

Prodávající je povinen dokončit dílo do 15.9.2025 ; před touto dobou může prodávající dokončit dílo jen po předchozím souhlasu kupujícího.

V Článku V.

Všeobecné dodací podmínky

Původní znění článku V odst.2 nahrazuje tímto zněním:

Dodání díla:

- montáž bude prováděna dle dohody v termínu od 1.9. do 15.9.2025

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

V Rudné dne viz. el. Podpis

27-08- 2025

Za Objednatele

.....
Lubomír Kocman, starosta

V Praze dne viz. el. Podpis

Za Zhotovitele

.....
Oldřich Vávra, jednatel