

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

evidované u objednatele pod číslem: **S-3055/KŘÚ/2014**

evidované u zhotovitele pod číslem: **1354/14**

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu: 4440009090/6000

(dále jen „objednatel“)

a

MÚZO Praha s.r.o.

se sídlem Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednatelem společnosti

IČ: 49622897

DIČ: CZ49622897

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), a to vzhledem k ukončení doby plnění smlouvy k 31.12.2016 tento dodatek č. 1, jímž se mění stávající znění předmětné smlouvy takto:

I.

Článek 1 „Předmět plnění“, odstavec 1.2 nově zní:

1.2 Ke dni uzavření této smlouvy se jedná o:

- a) 1.270 PO (998 obecních škol a školských zařízení, 185 krajských škol a školských zařízení a 87 neškolských krajských PO) v rámci plnění dle odstavce 1.1 písmene a),
- b) 1.183 PO RgŠ (998 obecních škol a školských zařízení a 185 krajských škol a školských zařízení a cca 2300 jejich součástí) v rámci plnění dle odstavce 1.1 písmene b).

Článek 2 „Rozsah, čas a místo plnění“, odstavec 2.1 nově zní:

2.1. Dohodnutá doba plnění je ihned po podpisu této smlouvy do 31. 12. 2019. Doba plnění skončí s ukončením a předáním prací za 4. čtvrtletí 2019.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20. 11. 2014 nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

III.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

IV.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

V.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem, tak jak je sepsán, souhlasí a shodně prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou vůli a na důkaz toho k němu připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 9.8.2014

Zhotovitel:

MÚZO Praha s.r.o.

Ing. Petr Zaoral, Jan Maršík
jednatelé


Politických vězňů 15
110 00 Praha 1

V Praze dne 30-08-2017

Objednatel:

Středočeský kraj

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje

