

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 426/2024

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Hluboš**
se sídlem: Obec Hluboš, 3, 26222 Hluboš
zastoupená: Bc. Jiří Čajan, starosta obce
IČ: 00242225 DIČ: CZ00242225
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4423211/0100
tel.: 724 180 539, e-mail: starosta@hlubos.eu

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **RIOS Příbram s.r.o.**
se sídlem: Na spořilově 364, 262 72 Březnice
místo podnikání: Husova 267, 261 01 Příbram
IČ: 60489791 DIČ: CZ60489791
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 71147253/0300
tel.: 318 635 416, e-mail: rios@riospb.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, C/27465

dále jen „Zhotovitel“

Část II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla a změna termínu dokončení díla na základě objednatelům požadovaných víceprací a méněprací. Zároveň je také předmětem tohoto dodatku navýšení pokuty při nesplnění termínu dokončení díla.

Část V. Termín plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené tímto dodatkem provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **15. 10. 2025**.

Část XIII. Cena za provedení Díla

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
5 715 074,- Kč bez DPH 21% (slovy: pětmiliónůsedmsetpatnáctisícšedesátčtyři korun českých)
1 200 166,- Kč DPH 21% (slovy: jedenmilióndvěstětisícstošedesátšest korun českých)
6 915 240,- Kč včetně DPH 21% (slovy: šestmiliónůdevětsetpatnáctisícdvěstěčtyřicet korun českých)

Část XV.
Vícepráce, méněpráce

15.1 Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, které činí:

897 212,- Kč bez DPH 21% (slovy: osmsetdevadesátsedmtisícdevětstědvacet korun českých)

188 415,- Kč DPH 21% (slovy: stoosmdesátosmtisícčtyřístapět korun českých)

1 085 627,- Kč včetně DPH 21% (slovy: jedenmilionosmdesátpěttisícšestsetdvacet sedm korun českých)

Viz příloha: Rekonstrukce školy Hluboš – Dodatek č. 1

Část XVI.
Náhrada škody, sankční ujednání

16.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.1, tohoto dodatku smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1%** denně z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

V Hluboši dne 27.8.2025



Bc. Jiří Čajan, starosta obce



RIOS Příbram s.r.o. ©
Na Spořilově 364
262 72 Březnice
IČ : 60489791 DIČ : CZ60489791

Ing. Pavel Fiala, jednatel RIOS Příbram s.r.o.

Příloha: Rozpočet - **Rekonstrukce školy Hluboš – Dodatek č.1**