

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO PD4]/[SO 104.1]/[SO 104.1] - Bílavsko - Hlinsko pod Hostýnem								Změna soupisu množství 2.05 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	697,700	1 887,320	1 189,620	36,53	25 486,98	68 943,80	43 456,82	
47	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	2 790,800	7 549,280	4 758,480	10,34	28 856,87	78 059,55	49 202,68	
Nové položky											
56	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	3 894,000	3 894,000	43,10	0,00	167 831,40	167 831,40	
54	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	0,000	3 894,000	3 894,000	23,70	0,00	92 287,80	92 287,80	
55	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	0,000	4 283,400	4 283,400	37,80	0,00	161 912,52	161 912,52	
Celkem								54 343,85	569 035,07	514 691,22	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: