

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO PD4]/[SO 104.2] - Bílavsko - Hlinsko pod Hostýnem

Změna soupisu množství

2.12 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	113154334	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	M2	2 733,000	4 727,000	1 994,000	120,70	329 873,10	570 548,90	240 675,80	
33	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	1 385,113	1 853,703	468,590	36,53	50 598,18	67 715,77	17 117,59	
34	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	5 540,452	7 414,812	1 874,360	10,34	57 288,27	76 669,15	19 380,88	
Nové položky											
40	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	0,000	1 994,000	1 994,000	23,70	0,00	47 257,80	47 257,80	
41	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	0,000	2 193,400	2 193,400	37,80	0,00	82 910,52	82 910,52	
Celkem								437 759,55	845 102,14	407 342,59	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: