

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO PD4]/[SO 104.3] - Bílavsko - Hlinsko pod Hostýnem

Změna soupisu množství

2.14 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	1 699,690	2 572,200	872,510	36,53	62 089,68	93 962,47	31 872,79	
25	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	6 798,760	10 288,800	3 490,040	10,34	70 299,18	106 386,19	36 087,01	
Nové položky											
34	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	2 652,000	2 652,000	43,10	0,00	114 301,20	114 301,20	
32	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	0,000	2 652,000	2 652,000	23,70	0,00	62 852,40	62 852,40	
33	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	0,000	2 917,200	2 917,200	37,80	0,00	110 270,16	110 270,16	
Celkem								132 388,86	487 772,42	355 383,56	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: