

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na provedení prací (dále jen „Dodatek č. 1“)

Zakázka:

„Havarijní oprava plotu na pozemku parc. č. 208/16, k.ú. Čáslav“

Identifikační údaje objednavatele:

Základní škola Čáslav

IČ: 75034824

Sídlo: Masarykova 357, 286 01 Čáslav

Zastoupené:  ředitelem školy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Ing. Bareš-PROKON

Sídlo: Jeníkovská 137, 286 01 Čáslav

IČ: 11032006

DIČ: CZ6108110624

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 

zastoupený: 

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dodatek č. 1 smlouvy o dílo, který mění následující body smlouvy o dílo, uzavřené 23. 06. 2025 mezi výše uvedenými smluvními stranami:

1. Cena

1.1 Cena za provedení díla podle smlouvy o dílo se mění dodatkem č. 1 takto:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo bez DPH	795.000,- Kč
DPH	166.950,- Kč

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo včetně DPH 961.950,-Kč

Cena dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH 195.170,-Kč

Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH Kč

Cena celkem bez DPH 195.170,- Kč

DPH 40,985,70Kč

Cena celkem včetně DPH 236155,70Kč

Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 990.170,-Kč

DPH 207.935,70Kč

Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1 včetně DPH 1.198.105,70Kč

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změny

2.2 Dodatek č.1 smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.


2.3 Návrh na uzavření této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Čáslavi č. RM/13/244/2025 ze dne 19. 05. 2025.

V Čáslavi dne 20. 08. 2025

Objednatel:



Zhotovitel:



Příloha: Rozpočet s výkazem výměr

- * *Konstrukce a výroba speciálních strojů*
- * *Výroba hydraulického upínacího systému Narex*
- * *Zámečnická výroba a kovoobrábění včetně nerezů*

Základní škola

Masarykova 357

Čáslav 28601

Vyčíslení vícenákladů při rekonstrukci oplocení u ZŠ Čáslav Masarykova:

Nopová folie + lišta	41m	280,-/m	11480,-Kč
Dosypání a zhutnění konstrukční vrstvy pod dlažbu	5m ³	2850,-/m ³	14250,-Kč
Rozebrání a doložení dlažby, včetně materiálu	43m ³	480,-Kč/m ³	20640,-Kč
Zídka z palisád	1	3800,-Kč	3800,-Kč
Zrušení původní vodovodní přípojky	1	31500,-Kč	31500,-Kč
Zhotovení nové vodovodní přípojky	1	113000,-Kč	113000,-Kč
Cena celkem			195170,-Kč
DPH 21%			40985,70Kč
Cena včetně DPH			

V Čáslavi 11.8.2025

