

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Na akci „ZUŠ Hranice“

Číslo objednatele: SML/0202/2017/ORM

Číslo zhotovitele:

uzavřený podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jiří Kudláček, starosta

ve věcech technických: Bc. Vlasta Zpatová, Ing. Dagmar Čabalová

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: StaniOn, s.r.o.

Sídlo: Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61541

zastoupen: Stanislav Ondroušek

IČO: 28326962

DIČ: CZ28326962

Bank. spojení : XXXXXXXXXX

Telefon: 773690977

Fax: ----

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Stanislav Ondroušek

ve věcech technických: Stanislav Ondroušek

(dále jen „zhotovitel“)

společně také dále jen „smluvní strany“.

1.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18. 5. 2017 smlouvu o dílo, vedenou pod č. SML/0202/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla – stavební úpravy dvou podlažní zděné budovy základní umělecké školy završené sedlovou střechou s valbami, včetně jednopodlažního zděného přístavku na jižní fasádě pod hradbami se střechou pultovou. Stavební úpravy spočívají v odstranění druhotného vstupního zádveří

5,9x6,8m a v=4,6m, obnově původního vstupu na osu s hlubokým portálem a doplnění úpravou zpevněné plochy při hlavním vstupu ve formě rampy ve spádu 1:16, nově bude provedeno plastické členění fasády a provedení kontaktního zateplovacího systému se stěrkovou omítkovinou, dále zateplení horního líce stropu 2.np, vše v souladu s energetickým posudkem. „ZUŠ Hranice“.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu posunutí termínu zahájení/ukončení prací na díle o 15 dnů tak, že se mění a nově nahrazuje v článku III. odstavci 3.2 část textu, jak dále uvedeno.

Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, část textu odstavce 3.2 týkající se termínu provedení prací (předání díla) se mění a nově nahrazuje textem takto:

3.2 Termín zahájení stavby: **15. června 2017**
Doba trvání stavby: **15. týdnů**

2. Smluvní strany se dále dohodly tímto Dodatkem č. 1 na vícepracích a méněpracích:

Vícepráce:

Při skutečném zaměření velikosti oken v přístavbě budovy bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci i ve výkazu výměr jsou projektovány menší okna, než je skutečnost. Při realizaci je nutno dodržet stávající rozměr okna.

V projektové dokumentaci jsou na všech oknech i na chodbách navrženy žaluzie. Na základě zkušeností při stávajícím provozu, vedení školy nepožaduje instalovat žaluzie na chodbách (žaluzie na chodbách nemají opodstatnění, je předpoklad častého poškození studenty). Místo žaluzií na chodbách požaduje vedení školy instalovat do vytípaných učeben zcela zatemňující rolety.

Méněpráce:

Jelikož po skutečném zaměření oken budou zabudována okna větší o 2,89 m², v ploše fasády se zateplí o 2,89 m² menší plocha fasády. Dále se nebudou instalovat žaluzie dle položkového rozpočtu v celkové výměře 120,6 m².

Na základě tohoto se mění v článku V., v odstavci 5.1 část textu, jak dále uvedeno.

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, část textu odstavce 5.1 týkající se ceny díla se mění a nově nahrazuje textem takto:

Cena díla bez DPH.....	11.090.409,80 Kč
Dodatek č. 1.....	- 3.179,94 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH.....	11.087.229,86 Kč
DPH 21%	2.328.318,27 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 s DPH.....	13.415.548,13 Kč

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (Dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic 1765/2017 - RM 57 ze dne 22. 8. 2017

V Hranicích dne 23. 8. 2017

V.....dne.....

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Stanislav Ondroušek
jednatel společnosti, StaniOn, s.r.o.