


**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



(dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:****Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou  
IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ61989100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 100954151/0300  
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:****ARBOR MORAVIA s.r.o.**

Sídlo: 28. října 810/246, Ostrava – Mariánské Hory 709 00  
Zastoupená:  jednatel  
IČ: 25383035  
DIČ: CZ25383035  
ID datové schránky: hmnm29k  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 126373398/0300  
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Předmět dodatku**

- 2.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele práce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu **Sadové úpravy**.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku jsou:



- 2.2.1 změna termínu dokončení I. etapy díla z důvodu klimatických podmínek vhodných pro výsadbu cibulovin;
- 2.2.2 oprava hodnot cen uvedených u I. a II. etapy,
- 2.2.3 nové práce spočívající v provádění zálivek plochy u univerzitní knihovny, pro dosažení uchycení rostlin z provedeného výsevu, přičemž předmětem plnění jsou pouze práce a zajištění potřebné mechanizace a zakrytí plochy geotextilií, vodu na zalévání zajistí objednatel.

### 3. Doba plnění díla

- 3.1. Doba plnění díla se mění takto: I. etapa – zhotovitel je povinen zahájit práce na díle **do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to **do 30. 11. 2025**.

### 4. Oprava ceny díla etapy I. a II.

- 4.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena I. etapy bez DPH	426 373,00 Kč
Cena II. etapy bez DPH	194 438,00 Kč
<b>Cena dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>62 000,00 Kč</b>
Cena celkem bez DPH	620 811,00 Kč
Výše DPH	130 371,00 Kč
Celková cena včetně DPH	751 182,00 Kč

- 4.2. Práce provedené v souladu s ustanovením článku 2. odst. 2.2.3. budou fakturovány dle výkazů provedené práce potvrzené oprávněnou osobou objednatele a jednotkových cen:

a) poskytnutí zálivkového setu a práce	450,00 Kč/hod
b) doprava	1 000,00 Kč/den
c) geotextilie dodávka + montáž	34,50 Kč/m <sup>2</sup>

### 5. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- 5.2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 5.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dle ustanovení 5.3.

V Ostravě dne: 28. 8. 2025

V Ostravě dne 28. 8. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Gabriela Mechelová  
kvestorka

Ing. Ján Marko  
jednatel



Vážený pan

[redacted]  
vedoucí  
9540 – Útvar investic a majetku

č.j.: VSB/25/119219

datum: 25.08.2025

vyřizuje: [redacted]

**Pověření zastupováním**

V době mé nepřítomnosti na pracovišti ve dnech 28. – 29. 8. 2025 Vás pověřuji zastupováním funkce kvestora.

S pozdravem

[redacted]  
Ing. Gabriela Mechelová  
kvestorka

[redacted]  
Pověření přijíma  
[redacted]

Datum: