

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 5/16 ze dne 24. 5. 2016

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012, Sb., v platném znění na akci:

„Dodávka vzduchotechniky a chlazení v č.p. 421 a 418, Sezimovo Ústí“

Objednatel: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy

Zastoupená: Ing. Františkem Kamlachem - ředitelem školy

Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 12907731

DIČ: CZ12907731

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., Tábor, č.ú. [REDACTED]

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. František Kamlach

b) technických: Jiří Malý

Zhotovitel: KOMERC VZDUVHOTECHNIKA s.r.o.

Zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou - jednatelem

Sídlo: Na Tržišti 240, 399 01 Milevsko

IČO: 03235700

DIČ: CZ03235700

Bankovní spojení: Komerční Banka Písek, ex. Milevsko, č.ú. [REDACTED]

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. Pavel Procházka

b) technických: Martin Kučera

Na základě dohody obou smluvních stran se mění cena díla na 520 658,- Kč bez DPH.
Cena víceprací je 28 866,- Kč bez DPH, cena méněprací je 1 118,- Kč bez DPH.

Oddíl IV. CENA ZA DÍLO:

Sjednává se cena díla ve výši **520 658,-Kč + DPH** podle platné sazby jako cena pevná zahrnující veškeré práce a všechny náklady zhotovitele i jeho případných poddodavatelů k provedení díla.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená „Smlouva“ pouze v uvedeném oddílu, ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek se váže na uzavřenou „Smlouvu“ a přílohu č. 2 Aktualizovaný rozpočet.

V Sezimově Ústí dne 10. 8. 2017

Objednatel:

Zhotovitel: