



Identifikátor: **KUMSX036RL6K**

Agendové číslo: **02120/2024/IM/2**


DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 02120/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 20 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou,
vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. MPA ProjektStav s.r.o.

se sídlem: Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Matějkem, jednatelem společnosti
IČO: 28634403
DIČ: CZ28634403
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1387724648/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 35916

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 02120/2024/IM, jejímž předmětem je realizace stavby „Revitalizace Slezského gymnázia – sanace soklového zdiva“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) a dne 27. 1. 2025 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě. Pro označení smlouvy o dílo č. 02120/2024/IM ve znění dodatku č. 1 se dále používá pojem „smlouva“.
2. V průběhu dokončování díla, jejíž rozsah byl upraven dodatkem č. 1 smlouvy, bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a

soupisu prací, nebylo potřeba pro řádné dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu.

3. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Narovnání

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek ze smlouvy dle sjednaného rozsahu, bez ohledu na skutečnost, že nebyly provedeny méněpráce uvedené v příloze č. 1.
2. Cena **méněprací** dle čl. II odst. 3 této dohody činí **73.632,00 Kč bez DPH, tj. 89.094,72 včetně DPH.**
3. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	9.848.344,71 Kč
--------------	-----------------

DPH 21 %	2.068.152,39 Kč
----------	-----------------

cena celkem vč. DPH 11.916.497,10 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelné a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro narovnání.

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 28.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified C/A 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne

Ing. Pavel Matějek
Matějek

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Matějek
Datum: 2025.08.18
15:03:46 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Pavel Matějek
jednatel

K uzavření této dohody je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025.

Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro narovnání

Položkový soupis prací a dodávek							
S:	30/2022	SLEZSKÉ GYMNÁZIUM OPAVA, p.o., Zámecký okruh 848/29, 746 01 OPAVA					
O:	SO 03	SANACE, KANALIZACE SGO					
R:	02	SANACE					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				73 632,00	
33	61R.01	Dodávka a osazení difúzní plastové perforované dvoudílné lišty pro odvodu difundujících vodních par, ze zdiva	m	306,80000	240,00	73 632,00	URS