

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 80/2025/OR „Oprava povrchů městského hřbitova v Mohelnici“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Smluvní strany**

1. Objednatel: **město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města  
IČ: 00303038  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú. : XXXXXXXXXX  
(dále jen objednatel)
2. Zhotovitel: **SZA - STAV s r.o.** Sadová 1243/16, Mohelnice 789 85  
IČ: 26854791  
DIČ: CZ26854791  
Zastoupený: Jan Smékal, jednatel  
E-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2025 smlouvu o dílo č. 80/2025/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava povrchů městského hřbitova v Mohelnici**“ (dále jako smlouva). Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce tak, jak je blíže specifikováno v příloze tohoto dodatku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění tak, že:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

|                                     |                |                        |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Cena díla dle smlouvy o dílo</b> | <b>bez DPH</b> | <b>1 399 490,76 Kč</b> |
| <b>Cena díla dle dodatku č. 1</b>   | <b>bez DPH</b> | <b>-4 844,36 Kč</b>    |
| <b>Celková cena díla</b>            | <b>bez DPH</b> | <b>1 394 646,40 Kč</b> |

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání cenové nabídky nebo smlouvě o dílo uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

### 3. Závěrečná ustanovení



1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **20. 08. 2025** usnesením č. **2365/91/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - rekapitulace

V Mohelnici dne 26.8.2025

.....  
Za objednatele  
Ing. Pavel Kuba, starosta

Ve Mohelnici dne 26.8.2025



| méněpráce hřbitov |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| pol. 11           | Granitový kačírek (sůl,pepř) (- 5t)                  | -5891             |
| pol.15            | Položení vrstvy z geotextilie - guttatex (celá pol.) | -16 286,49        |
| pol.19            | kladení dlaždic kom. Pro pěší (- 45,43m2)            | -9086             |
| pol.20            | Dlažba betonová RAVERTINO -antracit (-38,52m2)       | -22 149,52        |
| pol.26            | Trávníkový obrubníková pás BRADAS (celá pol.)        | -3593,52          |
| pol.27            | Osazení obrub. Beton.do lože (celá pol.)             | -1137,7           |
| pol.28            | Obrubník ABO 12-20 v 200x50x1000 (celá pol.)         | -423,15           |
| pol.29            | Příplatek za řezání obrubníků beton. (celá pol.)     | -291              |
| pol.23            | Osazení obrub. Kovového neviditelného (-40 bm)       | -1000             |
| pol.24            | Neviditelný obrubník pozin. S trny (-20ks)           | -6600,23          |
|                   | <b>součet méněprací (kč bez DPH)</b>                 | <b>-66 458,61</b> |

| vícepráce hřbitov |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| pol. 30           | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C12/15 (+12,03m3)    | 46305            |
| pol.17            | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 5cm (+ 45,29m2)        | 3 510,00         |
| pol.18            | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 7cm (+ 45,47m2)        | 4615             |
| pol.9             | Vodorovné přemístění výkopku z hornin 1-4 do 1000m (+8,04m3) | 884,25           |
| pol.8             | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.4 (+ 4,85m3)      | 6300             |
|                   | <b>součet víceprací (kč bez DPH)</b>                         | <b>61 614,25</b> |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Smlouva o dílo | cena bez DPH | 1 399 490,76 |
|                | cena s DPH   | 1 693 383,82 |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Cena k fakturaci po odečtení víceprací a méněprací | cena bez DPH | 1 394 646,40 |
|  | cena s DPH   | 1 687 522,14 |

S.L. STAV, s.r.o.  
 Sadová 1243/16  
 78985 Mohelnice  
 IČO: 268 54 791