

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 23/2024 ze dne 04.09.2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel:** **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
DIČ: CZ17408288
(dále jen „objednavatel“)
- a
2. **Zhotovitel:** **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01, Benešov
se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice
zastoupený: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
IČ: 27677443
DIČ: CZ27677443
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „**Jílové u Prahy, Chvojínská k ul. Šenflukova - vodovodní řad**“.
- Při realizaci díla bylo zjištěno, že je třeba také opravit přípojky k odběrným místům a že v rámci realizace je nutné připravit jejich napojení na stávající opravovaný vodovodní řad. Dále zadavatel požadoval, aby finální povrch nebyl realizován. Dle výše popsaného dochází k úpravě rozpočtu viz příloha č. 1 Dodatku a tím i celkové ceny díla.
- Vzhledem k přípravným pracem nezbytných pro opravu přípojek k odběrným místům se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu realizace.

II.

Doba plnění a místo plnění

- Ukončení stavebních prací a předání a převzetí Díla: do **30.9.2025**.

III.

Cena díla

- Cena Díla sjednaná smluvními stranami činí:
- dle SoD bez DPH 2 723 858,97 Kč
- dle Dodatku č. 1 ke SoD bez DPH - 103 378,75 Kč

Celková cena bez DPH za celé dílo činí 2 620 480,22 Kč.

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

Fakturováno bude za skutečně provedené práce.

IV.
Závěrečná ujednání


1. Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly nedotčeny změnou uvedenou v Dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne 31.7.2025

V Benešově dne 31.7.2025



Ing. Roman Tichovský
předseda rady



Ing. Martin Budař
jednatel společnosti



PROMONT
Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole 218, 687 12. Bilovice ①
www.promontuh.cz, Tel.: 572 545 035
IČO: 276 77 443, DIČ: CZ27677443

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Jílové u Prahy, Chvojínská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Kód		Popis	celkem dle dodatku SoD
			Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtů celkem			-103 378,75
SO 01	Vícepráce	Vodovodní řady	67 409,65
SO 02	Méněpráce	Konstrukce vozovek a zpevněných ploch	-170 788,40

Za město Jílové u Prahy souhlasí:

 **PROMONT**
Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole 218, 687 12 Bilovice
www.promontuh.cz, Tel: 672 646 035
IČO: 276 77 443, DIČ: CZ27677443



Jaroslav Steinbacher
vedoucí odboru

Rekapitulace provedených prací

Stavba:

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt

SO 01 - Vodovod

					vícepráce		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 409,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 409,65
D	8		Trubní vedení				67 409,65
39	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	630,00	630,00
40	M	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní PP-kus PN10/16 DN 100	kus	1,000	1 722,00	1 722,00
42	M	31951036	potrubní spojka S2000, hrdlo-příruba, jištěná proti posuvu koncovka DN 150	kus	2,000	4 992,75	9 985,50
46	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 116,00	1 116,00
48	M	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	1,000	3 624,60	3 624,60
92	K	891267212	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	1 246,00	1 246,00
93	M	42273685	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000	49 085,55	49 085,55

Za město Jílové u Prahy souhlasí:



PROMONT
Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole 216, 657 12 B. Jílové
www.promontuh.cz Tel: 672 64 67 70
IČO: 276 77 443 DIČ: CZ27677443



Jaroslav Stembera
vedoucí odboru investic



Rekapitulace provedených prací

Stavba

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řád

Objekt

SO 01 - Konstrukce vozovek a zpevněných ploch

						méněpráce		
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							170 788,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							170 788,40	
D 5 Komunikace pozemní							130 838,40	
19	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	246,400	35,00	8 624,00	
20	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	246,400	23,00	5 667,20	
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	246,400	473,00	116 547,20	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 950,00	
24	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	470,000	85,00	39 950,00	

Za město Jílové u Prahy souhlasí:

Jaroslav Steinert
vedoucí odboru



PROMONT
Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole 218, 687 12 Blatná
www.promontuh.cz, Tel.: 572 545 111
IČO: 276 77 443, DIČ: CZ27677443

10. 10. 1945

Občanský úřad v Praze

Právní úkon
V Praze dne 10. 10. 1945
Město hl. m. Prahy
Občanský úřad
Městský úřad
Městská rada
Městská policie
Městská správa
Městská škola
Městská knihovna
Městská nemocnice
Městská lékárna
Městská pohřební služba
Městská tiskárna
Městská elektrárna
Městská vodárna
Městská kanalizace
Městská doprava
Městská bezpečnost
Městská kultura
Městská sportovní
Městská rekreace
Městská architektura
Městská urbanistika
Městská krajina
Městská zelená
Městská voda
Městská energie
Městská komunikace
Městská infrastruktura
Městská služba
Městská správa
Městská policie
Městská škola
Městská knihovna
Městská nemocnice
Městská lékárna
Městská pohřební služba
Městská tiskárna
Městská elektrárna
Městská vodárna
Městská kanalizace
Městská doprava
Městská bezpečnost
Městská kultura
Městská sportovní
Městská rekreace
Městská architektura
Městská urbanistika
Městská krajina
Městská zelená
Městská voda
Městská energie
Městská komunikace
Městská infrastruktura
Městská služba

Za město hl. m. Prahy souhlasí

Jan Štejn
vedoucí odboru

