

DODATEK Č. 4
SMLOUVY O HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCI

Č. SMLOUVY SÚRAO: SO2021-110

ČESKÁ REPUBLIKA –
SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

a

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA

DODATEK Č. 4
SMLOUVY O HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCI

Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o horizontální spolupráci (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřen mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město
IČ: 66000769
DIČ: CZ66000769
Zastoupená: Mgr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: ČNB v Praze 1
Číslo účtu: 64726011/0710
E-mail: podatelna@surao.cz
Datová schránka: 6qsigjs

(dále jen "SÚRAO")

a

Česká geologická služba

Sídlo: Klárov 131/3, 118 00, Praha 1 – Malá Strana
IČ: 00025798
DIČ: CZ00025798
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 875300211/0710
Datová schránka: siyhmun

(dále jen "ČGS")

(SÚRAO a ČGS dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 21. prosince 2021 Smlouvu o horizontální spolupráci (dále jen „**Smlouva**“), přičemž nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. (9) „*Mechanismus úpravy (indexace) jednotkových nákladových cen*“;
- (B) ustanovení čl. 2.1.1 Přílohy č. (9) stanoví, že v průběhu doby trvání Smlouvy budou pravidelně jedenkrát ročně indexovány jednotkové nákladové ceny na bázi hodinových expertních sazeb ČGS dle čl. 2.1.1. (Část A) a dle čl. 3.2.2. (Část D.1) Přílohy č. (8), přičemž jejich nová výše bude zakotvena v uzavřeném dodatku Smlouvy;
- (C) ustanovení čl. 2.3.1. Přílohy č. (9) stanoví, že v průběhu doby trvání Smlouvy budou pravidelně jedenkrát ročně indexovány jednotkové nákladové ceny SÚRAO na bázi hodinových tarifních sazeb úkonů (dle čl. 3.1.2 (Část C.1) Přílohy č. (8)), přičemž v případě změn bude jejich nová výše zakotvena v uzavřeném dodatku Smlouvy;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY TAKTO:

1. Změna Smlouvy

- 1.1. Do čl. 2.1.1 Přílohy č. (8) ((Část A) Plnění poskytované dle jednotkových nákladových expertních sazeb) se doplňuje nové písm. c) s následujícím zněním:

„Hodinové expertní sazby aplikované od 1.3. 2025 jsou stanoveny dle Směrnice ředitele ČGS č. 1/2024 ze dne 2. 2. 2024, která zůstává v platnosti i pro rok 2025 dle rozhodnutí ředitele na poradě vedení ČGS dne 24.2.2025, a jsou určeny na úrovni osobních a režijních nákladů bez ziskových přírážek a sazby DPH, která bude připočtena v zákonné výši dle platných právních předpisů. Do cenotvorby jsou kromě průměrných mzdových nákladů včetně odvodů (v uvedených tarifních třídách odborných útvarů přepočtené na člověko-hodinu) zahrnuty náklady na infrastrukturu, cestovní náklady a ostatní náklady (paušální náklady na reprografické práce, analytické a jiné služby).

Přehled hodinových nákladových expertních sazeb aplikovaných od 1. 3. 2024 dle tarifních tříd

Hodinové expertní sazby (Kč)	T10-11	T12-13	T14	T15
Osobní náklady				
Náklady na IS				
Cestovní náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	853	909	1021	1211

- 1.2. Do čl. 3.1.2 Přílohy č. (8) ((Část C.1) Plnění SÚRAO dle jednotkových nákladových tarifních sazeb) se doplňuje nové písm. d) s následujícím zněním:

„Výše tarifních sazeb aplikovaných od 1. 3. 2025 je uvedena v níže přiložené tabulce.

Přehled hodinových tarifních sazeb aplikovaných od 1. 3. 2025 dle zařazení

Hodinové tarifní sazby (2025)	Kč/ hod.
Administrativní pracovník	672,-
Specialista	838,-
Vedoucí zaměstnanci (oddělení)	951,-
Vedoucí úseku	1098,-

”

- 1.3. Do čl. 3.2.2 Přílohy č. (8) ((Část D.1) Plnění ČGS dle jednotkových expertních sazeb) se doplňuje nové písm. c) s následujícím zněním:

„Hodinové expertní sazby aplikované od 1. 3. 2025 jsou stanoveny analogicky ve stejné výši jako hodinové expertní sazby dle článku 2.1.1. písm. c) této Přílohy.“

Příloha č. (6) se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním této Přílohy, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Výrazy uvedené v tomto Dodatku s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy (včetně jejích Příloh) zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a nezměněna.
- 2.3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí a potvrzují, že ke dni uzavření Dodatku nebyla poskytnuta žádná plnění ve smyslu čl. 8.1.1. písm. b) Smlouvy, která by byla spojena s právem na jejich úhradu a která by vstupovala do systému vyrovnání nákladů mezi Smluvními stranami dle čl. 8.1.2. Smlouvy.
- 2.4. Tento Dodatek byl vypracován a podepsán v českém jazyce, a to ve dvou stejnopisech pro každou Smluvní stranu.
- 2.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů. SÚRAO se zavazuje Dodatek zveřejnit v registru smluv.

za Českou republiku
Správu úložišť radioaktivních odpadů



Mgr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
ředitel

za Českou geologickou službu



Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel

Položkový rozpočet pro účely smlouvy o horizontální spolupráci SÚRAO - ČGS					PŘÍLOHA Č. 6				
			ČGS			SÚRAO			
Výstupy / Dílčí činnosti			0	Plnění ČGS vstupující do systému vyrovnání	Plnění ČGS nevstupující do systému vyrovnání - forma vkladu	ČGS - hodnota plnění celkem	Plnění SÚRAO nevstupující do systému vyrovnání - forma vkladu (celkem)		
Výstup	Dílčí činnosti/výstupy	počet hodin	částka	suma za téma	vklad	suma za téma	náklady celkem ČGS	vklad	suma za téma
Soubor geovědních map	Zakryté a odkryté geologické mapy v měřítku 1 : 25 000								
	T10-11: 3 technici, 20 dní v roce, 3 roky	1440							
	T 12-13: 3 juniorní geologové, 30 dní v roce, 3 roky	1440							
	T 14: 3 seniorní geologové, 60 dní v roce, 3 roky	4320							
	T 15: 2 experti, 30 dní v roce, 3 roky	1440							
	analytika pro geologické mapy 1 : 25 000								
	administrativní zaměstnanec: 1 člověk, 12 dní, 4 roky	384							
	specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní, 4 roky	1280							
	vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 20 dnů, 4 roky	640							
	Zakrytá a odkrytá geologická mapa v měřítku 1 : 10 000								
	T10-11: 2 technici, 20 dní v roce, 2 roky	640							
	T 12-13: 2 juniorní geologové, 30 dní v roce, 2 roky	960							
	T 14: 3 seniorní geologové, 20 dní v roce, 2 roky	960							
	T 15: 1 expert, 20 dní v roce, 2 roky	320							
	analytika pro geologickou mapu 1 : 10 000								
	administrativní zaměstnanec: 1 člověk, 15 dní, 4 roky	480							
	specialista (geolog): 2 lidi, 15 dní, 4 roky	960							
	vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 15 dní, 4 roky	480							
	Hydrogeologické mapy 1 : 25 000								
	T10-11: 1 technik, 30 dní v roce, 3 roky	720							
	T12-13: 2 juniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky	960							
	T14: 2 seniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky	960							
	T15: expert, 15 dní v roce, 3 roky	360							
	analytika pro hydrogeologické mapy 1 : 25 000								
	specialista (geolog): 1 člověk, 20 dní, 3 roky	480							
	specialista (modelář): 1 člověk, 12 dní, 3 roky	288							
	Hydrogeologická mapa 1 : 10 000								
	T10-11: 1 technik, 10 dní v roce, 2 roky	160							
	T12-13: 1 juniorní geolog, 10 dní v roce, 2 roky	160							
	T14: 1 seniorní geolog, 10 dní v roce, 2 roky	160							
	T15: 1 expert, 5 dní v roce, 2 roky	80							
	analytika pro hydrogeologické mapy 1 : 10 000								
	<i>podpora v celém procesu výběru finální lokality pro vybudování hlubinného úložiště v oblasti geologie, expertní jednání s dalšími řešiteli výběru lokality</i>								
	T 14: 7 seniorních geologův v různých geovědních disciplínách (základní g, strukturní g., geochemik, geofyzik, hydrogeolog, inženýrský geolog, informatik) , 5 dní v roce, 8 let - z toho 25 % částky na jednu lokalitu	2240							
	T 15: 2 experti v různých geovědních disciplínách, 10 dní v roce, 8 let - z toho 25 % částky na jednu lokalitu	1280							
	<i>management a logistika mapovacích prací + jednání s laickou i odbornou veřejností</i>								
	T15: 1 expert - vedoucí projektu lokality, 2 dny v měsíci po dobu celého mapovací 5 let - kapacita pro jednu lokalitu	960							
	vrtná souprava pro mělké vrty (na základě odpisů za 5 let využití z 30 %)								
	specialista (geolog): 1 člověk, 10 dní, 2 roky	160							
	Strukturní, morfostrukturní a geomorfologická analýza a DPZ								
	T10-11: 3 technici, 20 dní v roce, 3 roky	1440							
	T 12-13: 3 juniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky	1440							
	T 14: 4 seniorní geologové, 40 dní v roce, 3 roky	3840							
	T 15: 2 experti, 20 dní v roce, 3 roky	960							
	specialista (geolog): 1 člověk, 10 dní, 3 roky	240							
	specialista (GIS, databáze): 2 lidi, 12 dní, 3 roky	576							
	drony, hyperspektrální a termální kamery a senzory (70 % využití pro SURAO, odpisy přepočtené na 5 let realizace, navýšené o předpokládaný nákup nových investic do těchto zařízení v následujících letech - odpisová hodnota cca 150 000 Kč)								
	specialista (PR): 2 lidi, 15 dní, 4 roky (public relations, vstupy atd.)	960							
	poplatky za PÚ ZZK za 1 lokalitu (proti Hypl), 7 roků								
	Popis a speciální analytika vrtného jádra								
	T10-11: 2 technici, 20 dní v roce, 4 roky	1280							
	T 12-13: 2 juniorní geologové, 30 dní v roce, 4 roky	1920							
	T 14: 3 seniorní geologové, každý 20 dní v roce, 4 roky	1920							
	T 15: 1 expert, 20 dní v roce, 4 roky	640							
	analytika								

expertní sazby dle Směrnice ředitele ČGS č. 1/2025	
třída	Kč/hod
T10-11	853
T12-13	909
T14	1021
T15	1211

sazby SÚRAO - rok 2025	
zařazení	Kč/hod
administrativní pracovník	672
specialista	838
vedoucí zaměstnanec	951
vedoucí úseku	1098

Geovědní modely	administrativní pracovník: 1 člověk, 10 dní, 4 roky	320	
	specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní, 4 roky	1280	
	vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 20 dní, 4 roky	640	
	<i>zpracování systému pro tvorbu vrtných kolonek, zpracování karotážních dat, vynášení a porovnání vrtů ve 3D prostoru v SW LogPlot, WellCAD; CoreBase – plošný a/nebo 360°sken jádrovnic/vrtných jader, CoreStructure – zpracování strukturní a četnostní analýzy pro DFN, výpočet parametru RQD</i>		
	skener vrtných jader DMT CoreScan system a CoreScanUV (výpočet: roční odpis 610 179,- děleno čtyřmi lokalitami krát pět let, využití pro SURAO z 80% kapacity)		
	pracovní stanice a servery pro modelování a analýzy (6 pracovních stanic a server pro modelování, odpisy za 5 let realizace, využití 70 %)		
	T 12-13: 1 juniorní geolog, 30 dní v roce, 4 roky geologické a hydrogeologické vrtné kampaně 2024-2028	960	
	T 14: 3 seniorní geologové, 60 dní v roce, 4 roky geologické a hydrogeologické vrtné kampaně 2024-2028	5760	
	T 15: 1 expert, 60 dní v roce, 4 roky	960	
	Validace a aktualizace stávajících strukturně geologických modelů pomocí výsledků technických prací, příprava dat pro tvorbu DFN modelů, datamanagement 3D strukturně geologických modelů		
	T 10-11: 1 technik, 20 dní v roce, 3 roky	480	
	T 12-13: 2 juniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky	960	
	T 14: 4 seniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky	1920	
	T 15: 1 expert, 20 dní v roce, 3 roky	480	
	<i>Příprava dat pro aktualizaci hydrogeologických a transportních modelů lokalit</i>		
	T10-11: 1 technik, 20 dní v roce, 1 rok	160	
	T 12-13: 1 juniorní geolog, 30 dní v roce, 1 rok	240	
	T 14: 1 seniorní geolog, 30 dní v roce, 1 rok	240	
	T 15: 1 expert, 20 dní v roce, 1 rok	160	
	<i>podpora v celém procesu výběru finální lokality pro vybudování hlubinného úložiště v oblasti geologie, expertní jednání s dalšími řešiteli výběru lokality</i>		
	T 14: 7 seniorních geologů v různých geovědních disciplínách (základní g, strukturní g., geochemik, geofyzik, hydrogeolog, inženýrský geolog, informatik) , 5 dní v roce, 5 let - z toho 25 % částky na jednu lokalitu	1400	
	T 15: 2 experti v různých geovědních disciplínách, 5 dní v roce, 5 let - z toho 25 % částky na jednu lokalitu	400	
	specialista (geolog): 1 člověk, 15 dní, 3 roky	360	
	special (modelář): 2 lidi, 15 dní, 3 roky	720	
	Datamanagement		
	T10-11: 2 technici, každý 20 dní v roce, 4 roky	1280	
	T 12-13: 2 juniorní geologové, 30 dní v roce, 4 roky	1920	
	T 14: 5 seniorních geologů, každý 30 dní v roce, 4 roky	4800	
	T 15: 2 experti, každý 30 dní v roce, 4 roky	1920	
	administrativní pracovník: 1 člověk, 12 dní, 4 roky	384	
	specialista (geolog): 2 lidi, 30 dní, 4 roky	1920	
	specialista (GIS, databáze): 2 člověk, 12 dní, 4 roky	768	
	Definice geologických úloh		
	T10-11: 1 technik, 5 dní v roce, 2 roky	80	
	T 14: 4 seniorní geologové, 5 dní v roce, 2 roky	320	
	T 15: 3 experti, 10 dní v roce, 2 roky	480	
	administrativní pracovník: 1 člověk, 20 dní, 2 roky	320	
	specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní, 2 roky	640	
	vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 10 dní 2 roky	160	
	vedoucí úseku: 1 člověk, 10 dní, 2 roky	160	
	Odborná pomoc při zpracování zadávacích dokumentací		
	T10-11: 1 technik, 10 dní v roce, 2 roky	160	
	T 12-13: 2 juniorní geologové, 10 dní v roce, 2 roky	320	
	T 14: 6 seniorních geologů, 10 dní v roce, 2 roky	960	
	T 15: 2 experti, 20 dní v roce, 2 roky	640	
	administrativní pracovník: 1 člověk, 12 dní, 4 roky	384	
	vedoucí zaměstnanec (VŘ): 1 člověk, 12 dní, 2 roky	192	
	specialista (právník): 1 lidi, 10 dní, 2 roky	160	
	specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní, 2 roky	640	
	vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 20 dní 2 roky	320	
	vedoucí úseku: 1 člověk, 10 dní, 2 roky	160	
	Supervize dodavatelských prací		
	<i>Supervize vrtných a kopných prací (stavební dozor) včetně karotáží a petrofyziky</i>		
	T14: 3 seniorní geologové, 35 dní, 5 let	4200	
	T15: 1 expert, 35 dní, 5 let	1400	
	specialista (geolog): 1 člověk, 15 dní, 5 let	600	
	<i>Supervize geofyzikálních prací včetně vrtní geofyziky, karotáží, petrofyziky a seismického monitoringu</i>		
	T14: 3 seniorní geologové, 20 dní, 5 let	2400	

Upgrade datových skladů	T15: 1 expert, 20 dní, 5 let	800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
-------------------------	------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

269 311 200 Kč
325 866 552 Kč

celkové plnění na 1 lokalitu:		268 245 399 Kč
percentuální podíl	ČGS (%):	37,09%
	SÚRAO (%):	62,91%