

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo č. 0868/S1/2023 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 03. 01.2024 na akci:

„Slaný, Pražská - parkovací plocha a chodník včetně VO“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

(dále jen objednatel)

Obchodní jméno:

Město Slaný

Sídlo:

Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČO:

002 34 877

DIČ:

CZ00234877

Zástupce města:

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:

PFPProjekt s.r.o.

Sídlo:

Soukenická 64/22, Slaný 274 01

IČO:

070 71 353

DIČ:

CZ707071353

Zastoupený

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 3 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu dlouho trvajícího projednání stavby se Správou železnic a následného stavebního řízení, kdy tato prodleva není způsobena nečinností zhotovitele

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby a presentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději do **12. 05. 2025.**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření dodatku č. 3 smlouvy schválila rada města dne 6. 8. 2025 pod číslem usnesení 27/75/2025/RM.

