

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo			
Objekt	objekt B			
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.			
Zhotovitel	Renov CZ,s.r.o.			
	Dolní Česká 300/6			
	669 02 Znojmo			
TDI	[REDACTED]			
Projektant	PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;			
Popis změny:	Provedení provizorní přičky v chodbě č.B 1.001 - opatření proti prachu			
Odůvodnění změny:	Potřeba nemocnice pro bezprašné a provozně bezpečné oddělení provozu nemocnice od staveniště. rozpočtu neřešeno, v textové části projektu zmíněno, ale bližší nespecifikováno.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4		
		§ 222 odst.5		
		§ 222 odst.6	x	
		§ 222 odst.7		
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů /víceprací)		21 892,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		21 892,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Renov CZ,s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH		21 892,00 Kč	
	výše DPH	sazba: 21%	4 597,32 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		26 489,32 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	[REDACTED]		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	[REDACTED]		
	TDI:	[REDACTED]		
	Projektant:	[REDACTED]		
	Objednatel (statutární zástupce):	[REDACTED]		
přílohy	Přílohy: 1 - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo	
Objekt:	SO 03	Změny, vícepráce	
Rozpočet:	01	Provizorní příčka	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o.		IČO: 27712478
	Dolní Česká 300/6		DIČ: CZ27712478
	66902	Znojmo	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 892,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 892,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		21 892,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			21 892,00 CZK

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 892,00	100,0
Cena celkem					21 892,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	01	Provizorní příčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 892,00
1	3-01	Provizorní příčka v prostoru chodby u vstupu	m2	39,00000	488,00	19 032,00
		(0,7+11,6+0,7)*3		39,00000		
2	3-02	Spotřební spojovací materiál	kpl.	1,00000	2 860,00	2 860,00

