

Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo		
Objekt	objekt B		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.		
Zhotovitel	Renov CZ,s.r.o.		
	Dolní Česká 300/6		
	669 02 Znojmo		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;		
Popis změny:	Přeložení EZS, rozdělení místnosti ústředn.		
Odůvodnění změny:	Doplnění v projektu absentujících SLP instalací spojených s rozdělením úseku ústředny EPS.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4	
		§ 222 odst.5	
		§ 222 odst.6	x
		§ 222 odst.7	
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů /viceprací)		35 000,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		35 000,00 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Renov CZ,s.r.o.
	náklady na změnu bez DPH		35 000,00 Kč
	výše DPH	sazba: 21%	7 350,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		42 350,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		[REDACTED]
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	[REDACTED]	
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	[REDACTED]	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	[REDACTED]	
	TDI:	[REDACTED]	
	Projektant:	[REDACTED]	
	Objednatel (statutární zástupce):	[REDACTED]	
přílohy	Přílohy: 23 - položkový rozpočet, kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo	
Objekt:	SO 03	Změny,vícepráce	
Rozpočet:	23	Přemístění ústředny EZS a rozšíření systému EZS o novou místnost	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 66902 Znojmo-Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o. Dolní Česká 300/6 66902 Znojmo		IČO: 27712478 DIČ: CZ27712478
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			35 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		35 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		7 350,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			42 350,00 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			35 000,00	100,0
Cena celkem					35 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	23	Přemístění ústředny EZS a rozšíření systému EZS o novou místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				35 000,00
1	01	Přemístění ústředny EZS a rozšíření EZS	kpl.	1,00000	35 000,00	35 000,00

přemístění ústředny EZS a rozšíření systému EZS o novou místnost.

produkt	ks/m	material cena ks/m	montáž cena 1ks	materiál celkem	montáž celkem
demontáž ústředny a označení kabelů	4		580	0	2320
nadstavení kabelů SYKFY 15x2x05	1		7200	0	7200
kabel SYKFY 15x2x05	40	36	35	1440	1400
nadstavení kabelů UTP	1		3360	0	3360
kabel UTP	80	9	25	720	2000
zapojení kabelů do ústředny	6		580	0	3480
PIR detektor Optex	1	418	410	418	410
klávesnice MK7	1	4389	410	4389	410
přesun optiky	2		580	0	1160
nastavení, program, odzkoušení	4		750	0	3000
drobný instalační materiál	1	993	800	993	800
doprava, zkušební provoz	1	1500		1500	0
mezisoučet				9460	25540
cena bez DPH					35000

