

Změnový list č. 1 ze dne 31. 7. 2025

Název stavby:	MŠ Hutnická – zpětná montáž kamer a přeložení části technologie		
Číslo smluvního vztahu:	812/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	KZ system s.r.o. (IČO: 25047752) Ke Koupališti č. p. 1257, 43401 Most		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7 objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení do 31. 7. 2025.			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení do 31. 10. 2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu probíhajících prací na akci "MŠ Hutnická - vybudování dětských skupin" a nepřipravenosti pláště budovy na zpětné osazení kamer je nezbytné prodloužit termín dokončení.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	55 130,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	66 708,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____
Nová cena díla vč. DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.07.2025
Nový termín dokončení díla:	31.10.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 31.7.2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 31.7.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 31.7.2025

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 31.7.2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 31.7.2025

údržby
cí/ho