

Dílo: „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA 2025 - ST Ostrava“

Rámcová dohoda o provedení stavebních prací č. objednatele: E635-S-1920/2025, č. zhotovitele: 2025/5513/0024; SML1-75/2024

Zhotovitel: Společnost s názvem „Svařování 2025 ST Ostrava“ - HROCHOSTROJ a.s.; TOMI - REMONT a.s.

výluka		stanice/trat' úsek	výh. č.	kol. č.	svar		počet svař. čet	ALIS		* nap. ohřev	PS(TO)	poznámka
den	hodina				typ	počet		typ	počet			
PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem						
obvod TO Ostrava Svinov, Ostrava												
01.09.2025	8:00 - 14:00	Ostrava Kunčice	80ab-86		S49	4	1			2	Ostrava Svinov	
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
02.09.2025	7:00-18:00	Ostrava hl.n. osobní								2	Ostrava	
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
79	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
02.09.2025	7:00 - 17:00	Ostrava hl.n. bářská	553							2	Ostrava	
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
104	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
08.09.2025	7:00 - 12:00	Polanka nad Odrou								1	Ostrava Svinov	
73	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
100	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
09.09.2025	7:00 - 12:00	Polanka nad Odrou								1	Ostrava Svinov	
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
11.09.2025	7:30 - 13:30	Ostrava Svinov								1	Ostrava Svinov	
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
19.09.2025	7:30-13:30	Ostrava hl.n. Hrušov	013							2	Ostrava	
72	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
99	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
19.09.2025	7:00 -13:00	Ostrava hl.n. Hrušov - Bohumín Vrbice								2	Ostrava	
72	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
99	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
27.09.2025	7:40 - 18:40	odb.Odra - Ostrava Svinov								3	Ostrava Svinov	
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
28.09.2025	7:20 - 17:20	Ostrava Svinov	8							2	Ostrava Svinov	
72	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
102	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									
29.09.2025	7:20 - 13:20	Ostrava Svinov	43, 42							2	Ostrava Svinov	
72	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar									
102	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar									

30.09.2025	7:10 - 19:00	Ostrava Kunčice	81, 82		S49	11	2			4	Ostrava Svinov
71	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
104	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
obvod TO Suchdol n.O, Studénka, Opava, Krnov, Bruntál											
01.09.2025	7:00-17:00	Vítkov - Budišov n.Budišovkou								2	Suchdol n.O.
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
8.9. - 9. 9. 2025	8:00 - 16:00	M. Beroun - Dětřichov								3	Bruntál
73	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
100	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
8.9. - 9. 9. 2025	8:00 - 16:00	M. Beroun - Dětřichov								2	Bruntál
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
11.09.2025	8:00 - 16:00	Valšov - Bruntál								1	Bruntál
73	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
100	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
11.09.2025	8:00 - 16:00	Valšov - Bruntál								1	Bruntál
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
po domluvě s VPS		žst. Valšov								1	Bruntál
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
2.9. - 30.9.2025	nepřetržitá výluka	Krnov - Brantice								7	Krnov
73	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
100	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
27.09.2025	7,35 - 13,30	Suchdol nad Odrou	2,3							4	Suchdol nad Odrou
72	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
102	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
Dle domluvy	operativa	obvod VPO I								2	
72	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
99	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
Dle domluvy	operativa	obvod VPO I								2	
73	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
100	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								
Dle domluvy	operativa	obvod VPO I								2	
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev	svar								
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením	svar								

* napínák (ohřev) bude použit dle aktuální teploty, dle požadavku odp.zástupce ST

V Ostravě dne 26. 08. 2025

celkem:

Za objednatele: