

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2025

k veřejné zakázce: „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V UBYTOVACÍ ČÁSTI V DM GORKÉHO
35 – HAVARIJNÍ STAV“

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
Statutární zástupce: PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M., ředitelka
IČO: 00567370
DIČ: CZ00567370
Datová schránka: ux6qfx5
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M., ředitelka
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. Atomicon s.r.o.

Sídlo: Jílová 505/39, Olomouc Neředín, 779 00
Statutární zástupce: Ing. Barbora Kubíčková, jednatel
IČO: 26802856
DIČ: CZ26802856
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 26434
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní
strana“)

1.

Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2025 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně čl. V. odst.
2. a čl. VII. odst. 1., a to takto:

- Čl. V. odst. 2

2. Dílo bude provedeno **do 165 kalendářních dnů** od převzetí staveniště. Staveniště Zhotovitel
převezme do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.

- Čl. VII. odst. 1

1. **Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě doplněné
cenové nabídky Zhotovitele a činí celkem:

Celková cena bez DPH	1 842 669,- Kč
Sazba DPH	21 %
Výše ceny DPH	386 960,49 Kč
Cena včetně DPH	2 229 629,49 Kč

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).

Důvodem změny ceny za provedení díla byly vícepráce, a to: elektromontáže – materiál nosný 2.NP – 4.NP, drážkování, vrtání průrazů, zjištění tras stáv. kabelových vedení – dle předloženého rozpočtu.

2.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 1 smluvními stranami. Účinnosti nabývá Dodatek č. 1 dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál opatřený zaručenými elektronickými podpisy.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Osoba(y), podepisující Dodatek č. 1 za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne.....

V Olomouci dne

**Ing. Barbora
Kubíčková**

Podepsal Ing. Barbora Kubíčková
DN: cn=Ing. Barbora Kubíčková,
o=ATOMICON s.r.o., ou=3,
email=kubickova@atomicon.cz
Datum: 2025.08.29 11:18:32
+02'00'

.....
PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M., ředitelka
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna

.....
Ing. Barbora Kubíčková, jednatel
Atomicon s.r.o.