



DODATEK Č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„**Stavba venkovní boulderingové stěny, Plavská ul., Č. Budějovice**“

číslo smlouvy objednatele: 2024002703
číslo smlouvy zhotovitele: 24_10_22_01
číslo veřejné zakázky: 24079




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: TR-walls s.r.o.
sídlo: Generála Mejstříka 1553/5, Zbraslav, 156 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 91339
zastoupený: Mgr. Tomášem Rakovičem – jednatelem
ve věcech technických: panem Václavem Braným
IČO: 26749769
DIČ: CZ 26749769
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 9. 1. 2025 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒

ceny díla ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 5 189 177,00 Kč bez DPH.

2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu ZL č.1, který je přílohou dodatku č. 1) činí 5 402 647,00 Kč bez DPH.**

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5 189 177, 00 Kč
Dodatek č. 1	213 470,00 Kč
rozšíření původní ceny	213 470,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	5 402 647,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí toho dodatku jsou Změnový list č.1.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 18. 8. 2025, č. 1225.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Mgr. Tomáš Rakovič
Datum: 2025.08.28
15:39:58 +02'00'

Mgr. Tomáš Rakovič
jednatel
TR-walls s.r.o.



Stavba:	Stavba venkovní boulderingové stěny, Plavská ul., České Budějovice	č. smlouvy objednatele:	2024002703
Místo :	p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7	č. smlouvy zhotovitele:	
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant :	SOLO revit s.r.o. Dukelských hrdinů 976/12, 170 00 Praha 7		
Zhotovitel :	TR-walls s.r.o. Gen. Mejstříka 1553/5, Praha 5, 156 00		
Předmět změny :	změny provedené nad rámec smlouvy č.2024002703 dodávka a montáž oplocení, úprava plochy kolem DDM, dodání dolůků boulderingové stěny		
Odkaz na výkresy :			
Odkaz na soupis prací :			
Návrh ocenění :			
Vícepráce		213 470,00	
	Celkem bez DPH	213 470,00	
	DPH 21%	44 828,70	
	Celkem včetně DPH	258 298,70	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	TR-walls s.r.o.	datum:	30.07.2025
	Mgr. Tomáš Rakovič	podpis:	
Objednatel :		datum:	30.07.2025
		podpis:	
TDS :	Ing. Michal Türk	datum:	30.07.2025
		podpis:	
Přílohy:	Položkový rozpočet		

ZL č.1 VÍCEPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ZL č. 1 - Úprava kolem DDM + doplňky boulderingové stěny							
1.1.	K		Dodávka + montáž oplocení v. 1,5 m, vč. vstupní branky s branem	kpl.	1,000	170 200,00	170 200,00
1.2.	K		Žetony na značení boulderů	ks	500,000	6,50	3 250,00
1.3.	K		Provozní řád, vytištěný na dibond včetně grafického zpracování	ks	1,000	3 600,00	3 600,00
1.4.	K		Lezecký chyt sestupový	ks	30,000	359,00	10 770,00
1.5.	K		Instalace	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00
1.6.	K	113107131	Odstranění podkladu z železobetonu tl do 200 mm vč. odvozu a skládkovného	m2	9,000	1 095,00	9 855,00
1.7.	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	kpl.	1,000	1 090,00	1 090,00
1.8.	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	4,000	772,00	3 088,00
1.9.	K	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	4,000	628,00	2 512,00
1.10.	K	BS05	Úprava omicí po vybourané ploše	kpl.	1,000	3 105,00	3 105,00

Celkem bez DPH 213 470,00