



DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele 065396

Úprava shopu ČS Česká Třebová

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **STAVOLAND, spol. s r. o.**
se sídlem: Malé náměstí 4/19, 500 03 Hradec Králové
spisová značka: C10504 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: UniCredit Bank ČR, a. s.
č. účtu: 2705300001/2700
IČO: 25255771
DIČ: CZ25255771
zastoupený: Martinem Čadou
jednatel

- 1.3. Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Tato Smlouva je výsledkem výběrového řízení vedeného Objednatelem a je uzavírána dle platné legislativy jako smlouva o dílo s odkazem na § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- 2.3. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Úprava shopu ČS Česká Třebová“, dle prováděcí PD. Práce budou zhotoveny dle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost AS CHEMOPRAG, a.s., Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6, IČO 290 10 659, pod názvem „Stavební úpravy ČS EuroOil – Česká Třebová“. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a výkaz výměr přílohu č. 1a zadávací dokumentace. (dále jen „Dílo“).
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace zveřejněné Objednatelem dne XX. X. XXX k zakázce č.056/25/OCN, nazvané „Úprava shopu ČS Česká Třebová“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
- 2.5. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.6. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a harmonogramu prací, který je součástí Nabídky.
- 2.8. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště/Pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 2.9. Podléhá-li příprava a realizace Díla povinnosti jmenovat koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude koordinátor uveden v protokolu o předání Staveniště/Pracoviště. Koordinátora BOZP určuje Objednatel v úloze zadavatele stavby/Díla.

Čl. 3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu s touto Smlouvou a dokumenty, na které odkazuje, v souladu s technickými a právními předpisy, Závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli Cenu díla na základě a dle této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli prosté práv třetích osob. Součástí plnění Zhotovitele, kterou je též projekt či jiné autorské dílo, předá Zhotovitel Objednateli s právem následné úpravy, jak vyplývá z ujednání této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecné závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
- 3.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN či jinými mezinárodními normami dle dohody stran v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a zavazuje se, že bude mít pro provádění Díla potřebnou techniku a pomůcky požadované Objednatelem a platnou legislativou.
- 3.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci Díla v souladu s Harmonogramem plnění. Po uzavření této Smlouvy Zhotovitel vypracuje v součinnosti s Objednatelem Harmonogram plnění. V Harmonogramu plnění Zhotovitel navrhne konkrétní postupové termíny jednotlivých dodávek a činností Zhotovitele v rámci provádění a dokončení Díla v souladu s podmínkami a požadavky Objednatele a takto zpracovaný dokument předá ke schválení Objednateli. Návrh závazného Harmonogramu plnění je předmětem schválení ze strany Objednatele a případné připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen do Harmonogramu plnění zapracovat ve sjednané lhůtě 3 pracovních dnů a takto upravený Harmonogram plnění znovu předložit Objednateli ke schválení. Ze strany Objednatele schválený Harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazný. Stejný způsob schválení dokumentu ze strany Objednatele platí pro dokument technologického postupu realizace Díla předložený Zhotovitelem již v Nabídce.
- 3.9. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do trvalého provozu v souladu s právními předpisy a technickými normami, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a Závazných podkladech pro provedení Díla.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Stavenišťem/Pracovištěm a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.
- 3.11. Zhotovitel se zavazuje pro realizaci Díla používat pouze komponenty, výrobky a materiály uvedené v Nabídce. Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.

- 3.12. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 3.13. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 3.14. Nebude-li sjednáno jinak, Zhotovitel se zavazuje zajistit si sám na své náklady po dobu plnění Díla požární dohled při konání prací a po jejich skončení.
- 3.15. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 3.16. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu Smlouvy:
- a) Zhotovitel bude v maximálně možném rozsahu předcházet vzniku odpadu, odpad, který vzniká při provádění Díla, předá k opětovnému využití, recyklaci nebo jinému využití, případně jako druhotnou surovinu a předání takového odpadu nebo druhotné suroviny k dalšímu využití na žádost Objednatele prokáže.
 - b) Objednatel po Zhotoviteli vyžaduje, aby při provádění Díla zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
 - c) všechny platby poddodavatelům, pokud se budou podílet na realizaci Díla, budou hrazeny řádně a včas.

Čl. 4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Objednatel zajistí pro realizaci Díla součinnost spočívající v:
- a. seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele, vstupní proškolení osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií), OŽP (ochrana životního prostředí), včetně seznámení s možnými riziky;
 - b. poskytnutí stávajících technických dokumentů a projektové dokumentace stávajícího stavu (pokud ji Objednatel vlastní);
 - c. předání stavebního povolení
 - d. součinnosti při schvalování HMG
 - e. vytyčení hranic Staveniště/Pracoviště.
- 4.2. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

Čl. 5. Místo a doba plnění

- 5.1. Místem plnění je čerpací stanice EuroOil, Česká Třebová (Moravská 160, 560 02 Česká Třebová 2)
- 5.2. Termíny provedení Díla:

Zahájení Díla: předpokládaný termín zahájení díla červen/červenec 2025 /dle objednatel^m odsouhlaseného harmonogramu/

Dokončení a předání Díla: Dílo bude dokončeno ve lhůtě 10 týdnů od zahájení prací dle předloženého a schváleného harmonogramu prací

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatel^m (dále jen „**Harmonogram plnění**“)

5.3. Řádné provedení Díla vyžaduje odstávku ČS po celou dobu realizace díla.

5.4. Přejímka Staveniště/Pracoviště

- 5.4.1. Přejímka Staveniště/Pracoviště proběhne jednorázově.
- 5.4.2. Součástí předání a převzetí Staveniště/Pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- 5.4.3. Veškeré náklady na energie a zařízení Staveniště/Pracoviště, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání Staveniště/Pracoviště Objednatelem až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.
- 5.4.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění materiálu a techniky nezbytné k realizaci Díla na Staveništi/Pracovišti dle možnosti v době provádění prací na Díle a na určených plochách v jednotlivých skladech Objednatele. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.
- 5.4.5. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování materiálu a techniky nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi/Pracovišti.
- 5.4.6. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště/Pracoviště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.
- 5.4.7. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na Staveništi/Pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány.
- 5.4.8. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště/Pracoviště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 6. Cena díla

6.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

2.850.005,80 Kč

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

- 6.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 6.3. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li dohodnuto jinak.
- 6.5. Cena díla dle ust. 6.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.
- 6.6. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů na straně Objednatele, náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla.

- 6.7. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.
- 6.8. V celkové Ceně díla dle ust. 6.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 6.9. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se předpokládalo.
- 6.10. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceny díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

Čl. 7. Platební podmínky

- 7.1. Cena díla bude Objednatelem:
uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 7.2. Smluvní strany si zádržné nesjednávají.
- 7.3. Adresa pro doručení faktury v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
- 7.4. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické podobě, vyžádá si Zhotovitel souhlas Objednatele.
- 7.5. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby, čísla investiční akce, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem).
- 7.6. Platba za předmět plnění této Smlouvy bude vždy provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v čl. 1 této Smlouvy na základě faktury (daňového dokladu) Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody Smluvních stran dodatkem k této Smlouvě.
- 7.7. Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený v čl. 1 této Smlouvy, přičemž Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti této Smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“), tj. zejména bude číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedeného ve Smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 7.8. Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo Smlouvy, číslo objednávky sdělené Objednatelem Zhotoviteli a další náležitosti dle této Smlouvy, včetně požadovaných příloh. Součástí faktury musí být vždy předávací protokol potvrzující skutečnost převzetí předmětu plnění Objednavatelem a další přílohy vyplývající z této Smlouvy.

- 7.9. Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného shodně v čl. 1 této Smlouvy a na faktuře Zhotovitelem vystavené.
- 7.10. V případě, bude-li faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji objednateli. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
- 7.11. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši v souladu s platnými a účinnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn dluh Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.
- 7.12. O postupu Objednatele dle bodu 7.11. bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za něž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
- 7.13. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v bodě 7.11. je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.
- 7.14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, toto ustanovení se neuplatní v případech, kdy bude na Zhotovitele podán tzv. šikanózní insolvenční návrh ve smyslu §128a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodů probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Čl. 8. Předání a převzetí Díla

- 8.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.
- 8.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
- prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
 - atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení;
 - záruční listy k dodanému materiálu;
 - doklady o ekologické likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění díla;
 - 1x originál a 1x kopii stavebního (montážního, pracovního) deníku; ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice.

- geodetické zaměření v 1 x elektronické podobě (formát „dgn“ nebo „dwg“) předané formou odkaz na NEXTCLOUD
 - PD skutečného provedení v 3 paré v papírové podobě, 1 x elektronické podobě předané formou odkaz na NEXTCLOUD
- 8.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 1x v listinné podobě;
 - 1x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle charakteru dokumentu a/nebo požadavku Objednatele

Čl. 9. Záruka a záruční doba

- 9.1. Za jakost Díla, případně vady Díla, Zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo v souladu s touto Smlouvou, přičemž takové vadné provedení Díla nebude písemně Objednatelům odsouhlaseno, bude to považováno za vadu Díla a Zhotovitel se zavazuje takovou vadu bezplatně odstranit, pokud Objednatel nebude na Zhotoviteli uplatňovat jiný nárok z titulu práv Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel přejímá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále a výše též jen „občanský zákoník“), zejm. v souladu s § 2619 odst. 1 s odkazem na § 2113 a násl. občanského zákoníku, záruku za to, že Dílo jako celek podle této Smlouvy, jakož i jeho části, bude během záruční doby:
- bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků;
 - splňovat všechny požadavky stanovené touto Smlouvou;
 - splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony, ostatními obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími příslušných správních orgánů, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům, a zavedeným nejlepším technickým postupům, pokud nejsou s nimi v rozporu;
 - způsobilé k účelu sjednanému dle této Smlouvy;
 - nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo způsobilost k řádnému a bezporuchovému (po)užití dle této Smlouvy, a
 - bez právních vad.
- (dále jen „záruka za jakost“).
- 9.3. Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání 60 měsíců a záruka za jakost dodaných komponentů a materiálů podle specifikace výrobce, minimálně však v délce trvání 60 měsíců.
- 9.4. Objednatel požaduje zajištění záručního servisu v souladu s platnou legislativou a dle podmínek vyplývajících ze Smlouvy.
- 9.5. Objednatel požaduje po Zhotoviteli stanovit jednotné kontaktní místo pro nahlášení vad Díla. Zhotovitel se zavazuje přijímat reklamace vad, tj. nahlášení vady Díla v pracovní dny od 8 hodin do 16 hodin na e-mailové adrese: [REDACTED]
- 9.6. Objednatel požaduje a Zhotovitel se zavazuje provést odstranění Objednatelům reklamované vady Díla do 5 (pěti) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelům Zhotoviteli na stanovené kontaktní místo. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit vady ve stanovené lhůtě, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno v konkrétních případech výslovně jinak.

Čl. 10. Pojištění Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 9 500 000,- Kč

- pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (zejména za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 9 500 000,- Kč
a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál nebo kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předložených dokumentů.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
- 10.4. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro předání Díla.
- 10.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 10.2. Smlouvy.

Čl. 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště/Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 11.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 11.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště/Pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 10.3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 11.8. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
 - 11.8.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - 11.8.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
 - 11.8.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelům oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 11.9. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po

Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „**Registr**“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a/nebo jiným vhodným způsobem oprávněným Zástupcem Objednatele.

- 11.10. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 1 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 100 000,- Kč.
- 11.11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 12.16. této Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.
- 11.12. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 100 000,- Kč.
- 11.13. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 12.18. Smlouvy informovat Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
- 11.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 11.15. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.16. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.17. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 11.18. Zhotovitel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě za přiměřené povaze povinností, ke kterým se váží.

Čl. 12. Další ujednání

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy.
- 12.2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody v penězích.
- 12.3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“), nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Smluvní

strany se zavazují zavést a udržovat v platnosti nezbytná preventivní opatření a dále učinit nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu.

- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že se nepodílí a ani v minulosti se nepodílely na páčání trestné činnosti v jakékoli formě ve smyslu ZTOPO.
- 12.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. (www.ceproas.cz). ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 12.6. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat součinnost v mezích dovolených právními předpisy pro účely prověřování důvodnosti oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost ČEPRO, a.s. není povinna sdělovat záměr svého šetření.
- 12.7. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 12.8. Smluvní strany se zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami této smluvní doložky Compliance a mohlo by souviset s plněním smlouvy nebo s jejím uzavíráním.
- 12.9. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
- 12.10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 12.11. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 12.12. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za Důvěrné informace.
- 12.13. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12.14. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 12.15. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v

Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.

- 12.16. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

- 12.17. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či vykonávající vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované plnění předmětu zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 2 této Smlouvy.
- 12.18. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 2 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.
- 12.19. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 10.3. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.
- 12.20. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude pozastaveno provádění Díla dle odst. 10.4. Smlouvy.
- 12.21. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 12.22. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 12.16 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 12.23. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 2 této Smlouvy.
- 12.24. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 2 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 12.18. této Smlouvy.

Čl. 13. Závěrečná ujednání

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 13.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 13.3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že Zhotovitel je oprávněn postoupit tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a/nebo povinnosti z ní plynoucí na třetí osoby pouze s předchozím souhlasem Objednatele.
- 13.4. Tato Smlouva není převoditelná rubropisem.
- 13.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dilem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu ke dni jejího uzavření doplňovalo nebo měnilo.
- 13.6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 13.7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 13.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
 - příloha č. 2 čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením
 - příloha č. 3 – výkaz výměr
 - příloha č. 4 – harmonogram plnění
- 13.9. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž 3 (tři) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 13.10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů Smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se zato, že dnem uzavření je den pozdější.
- 13.11. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejích případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas.@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou

Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy písemně Objednateli. Neučiní-li tak platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

- 13.12. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
- 13.13. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek** (výše a dále také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchyľují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 13.14. Objednatel je oprávněn aktualizovat VOP, a to i v průběhu realizace předmětu Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění VOP.
- 13.15. VOP jsou uveřejněny na níže uvedené adrese v sekci „VOP-M“ <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>.
- 13.16. Nedílnou součástí Smlouvy je Registr bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „**Registr**“) vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.
- 13.17. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
- 13.18. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušování prací, a udělit sankce stanovené v Registru.
- 13.19. Registr je uveřejněn na níže uvedené adrese v sekci „Registr bezpečnostních požadavků“: <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>.
- 13.20. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

Číslo smlouvy Objednatele: 065396

Evid. č. zakázky: 056/25/OCN

V Praze dne 28-07-2025

V Hradci Králové dne 6.8.2025

Za Objednatele

ČEPRO, a.s.

Mgr.
před

Ing.
člen

Za Zhotovitele

STAVOLAND, spol. s r. o.

, spol. s r.o.
03 Hradec Králové
Č. CZ25255771

②



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O
SKUTEČNÉM MAJITELI**

Název zakázky	Úprava shopu ČS Česká Třebová
Ev. číslo zakázky zadavatele	056/25/OCN
Dodavatel:	
Název	STAVOLAND, spol. s r. o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Malé náměstí 4/19, 500 03 Hradec Králové
právní forma	s. r. o.
IČO	25255771
DIČ	CZ25255771
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové
Spisová značka:	C10504
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Martin Čada
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

Dodavatel pro účely podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku s názvem Úprava shopu ČS Česká Třebová vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,

čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹
- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Autorizace nabídky osobou oprávněnou	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	6.8.2025
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM

Název zakázky	Úprava shopu ČS Česká Třebová
Ev. číslo zakázky zadavatele	056/25/OCN
Dodavatel:	
Název	STAVOLAND, spol. s r. o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Malé náměstí 4/19, 500 03 Hradec Králové
právní forma	s. r. o.
IČO	25255771
DIČ	CZ25255771
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové
Spisová značka:	C10504
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Martin Čada
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

Dodavatel pro účely podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku s názvem Úprava shopu ČS Česká Třebová vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,

čestně prohlašuje, že

- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnostem Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;
- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;

- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím.

Autorizace nabídky osobou oprávněnou	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	6. 8. 2025
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	

KRYCÍ LIST ROZPOČTUStavba: **Stavební úpravy ČS EuroOil**Místo: **EuroOil, Moravská 160, 56002 Česká Třebová**Zadavatel: **ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7**

Zpracoval:

Datum:

Část	Popis části	Cena celkem Kč
A	Stavební část	1 088 968,59
B	Zdravotechnika	148 578,21
C	Vytápění, chlazení a vzduchotechnika	624 642,00
D	Silnoproudé a slaboproudé rozvody	987 817,00
	Cena celkem bez DPH	2 850 005,80
	DPH 21%	598 501,22
	Cena celkem včetně DPH	3 448 507,02

Poznámka:

Všechny uvedené názvy výrobců, výrobků a typy zařízení, přístrojů a ostatních komponentů v tomto rozpočtu jsou jen referenční. Tyto uvedené typy zařízení, přístrojů a ostatních komponentů definují jejich technické parametry. Mohou být použity technicky a kvalitativně srovnatelné výrobky.

V případě volby jiných typů prvků musí dodavatel na svoji odpovědnost zajistit kompatibilitu se stávajícími zařízeními a přístroji a posoudit vhodnost přístroje pro konkrétní místo instalace.

ČÁST A - STAVEBNÍ ČÁST
SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ČS EuroOil



Objekt: SO 02 ČS Česká Třebová

Místo: EuroOil, Moravská 160, 56002 Česká Třebová
Zadavatel: ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 088 968,59	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				317 738,93	
D		1	Zemní práce				3 318,40	
4	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,856	1 200,00	2 227,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,28*0,5*2,9		1,856			
91	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,856	200,00	371,20	CS ÚRS 2024 02
92	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	4,800	150,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,6*3		4,800			
D		2	Zakládání				18 762,00	
5	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,252	5 000,00	6 260,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1"2,56*2,9*0,15		1,114			
	VV		"05"1,02*0,9*0,15		0,138			
	VV		Součet		1,252			
6	K	27431351C1	Základové pásy z betonu tř. C 8/10	m3	1,340	5 500,00	7 370,00	
	P		Poznámka k položce: Výplňový beton					
	VV		0,55*0,15*(0,9*2+0,5*2)		0,231			
	VV		1,2*0,55*1,68		1,109			
	VV		Součet		1,340			
7	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,374	8 000,00	2 992,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Beton nové šachty					
	VV		0,9*0,9*0,6-0,5*0,5*0,45		0,374			
8	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,100	1 000,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,55*(4*0,5)		1,100			
9	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,100	250,00	275,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,017	45 000,00	765,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,113*0,001*(8*0,9*0,55+2*0,9*0,9)		0,017			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				25 963,00	
57	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
53	K	340238212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,490	1 800,00	882,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,7*0,7		0,490			
49	K	340271021	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,800	1 800,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	340271041	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,800	2 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,9*2		1,800			
50	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	5,494	1 500,00	8 241,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,64*3,35		5,494			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				144 009,77	
83	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	15,060	550,00	8 283,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"05"7,7		7,700			
	VV		"06"4,05		4,050			
	VV		"13"3,31		3,310			
	VV		Součet		15,060			
71	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,760	1 200,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,55*3,2		1,760			
51	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	14,588	280,00	4 084,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		5,494*2		10,988			
	VV		Součet		14,588			
52	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	11,308	330,00	3 731,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		5,494*2-1,64*2"odečet obkladu"		7,708			
	VV		Součet		11,308			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zazdivka okna"2		2,000			
73	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	229,345	400,00	91 738,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"01"27,4*3,03		83,022			
	VV		"03"9,2*3		27 600			
	VV		"04"2,8*15,8-2,8*1,64-2*0,9*2		36,048			
	VV		"05"3,35*11,3		37,855			
	VV		"06"3,35*8,1		27,135			
	VV		"13"3,35*7,4-0,9*1,79-1,64*3,35		17,685			
	VV		Součet		229,345			
93	K	622215122	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
74	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30	m3	3,623	4 000,00	14 492,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"01"0,15*(22,6-0,5*0,5)		3,353			
	VV		"05"0,15*(1,2*1,5)		0,270			
	VV		Součet		3,623			
75	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,091	45 000,00	4 095,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kari 100x100x5"					
	VV		"01"((22,6-0,5*0,5)*3,113*0,001		0,070			
	VV		"05"((1,2*1,5)*3,113*0,001		0,006			
	VV		Součet		0,076			
	VV		0,076*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,091			
86	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	24,150	200,00	4 830,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"01"22,6-0,5*0,5		22,350			
	VV		"05"1,2*1,5		1,800			
	VV		Součet		24,150			
76	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	6,087	270,00	1 643,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		"01"22,58*0,15+0,15*(2,9*2+1,6*2)		4,737			
	VV		"05"((5,2+3,8)*0,15		1,350			
	VV		Součet		6,087			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 516,60	
90	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	233,000	100,00	23 300,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,855	3 000,00	11 565,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"demolice podla"					
	VV		0,3*12,85		3,855			
55	K	962032111	Bourání zdíva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3	m3	1,124	2 500,00	2 810,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,75*2*0,15		0,225			
	VV		1,79*3,35*0,15		0,899			
	VV		Součet		1,124			
1	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,672	2 800,00	7 481,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1"10*0,15		1,500			
	VV		"1"podkl bet"1,6*2,93*0,15		0,703			
	VV		"5"0,15*1,17*1,45		0,254			
	VV		"podkl bet 5"0,9*1,02*0,15		0,138			
	VV		"06+13"0,15*0,15*(1,64+0,9+0,9)		0,077			
	VV		Součet		2,672			
56	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"otvor pro vzt 05-06"1		1,000			
66	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	3,600	300,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"01 elektro"3,6		3,600			
67	K	974032135	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 200 mm	m	20,000	270,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		20		20,000			
68	K	974032143	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 100 mm	m	21,000	250,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zti dn40+50"21		21,000			
54	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	1,850	5 000,00	9 250,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		9*0,15		1,350			
	VV		"shop - vyvrt pro rychl ohř, pec"0,5		0,500			
	VV		Součet		1,850			
2	K	977211111	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	35,760	500,00	17 880,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"05"					
	VV		1,17*1,45+0,8		3,420			
	VV		"podkl bet"1,02+0,9+1,02		2,940			
	VV		"01"					
	VV		22		22,000			
	VV		"podkl bet"2,9*2+1,6		7,400			
	VV		Součet		35,760			
D		997	Přesun sutě				23 301,16	
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,151	200,00	4 430,20	CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Předpokládá se skládka EKOPEPON s.r.o.; Kyjovská 935; Planá u Mariánských Lázní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	177,208	20,00	3 544,16	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Předpokládaná skládka Skládka TKO Třebovice 22,151*8 'Přepočtené koeficientem množství					
	WV				177,208			
79	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	16,318	500,00	8 159,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		3,855*2,5		9,638			
	WV		2,672*2,5		6,680			
	WV		Součet		16,318			
80	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	5,752	600,00	3 451,20	CS ÚRS 2024 02
	WV		22,07-16,318		5,752			
81	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	4,029	600,00	2 417,40	CS ÚRS 2024 02
82	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,712	350,00	1 299,20	CS ÚRS 2024 02
	WV		1,856*2		3,712			
	D	998	Přesun hmot				16 868,00	
87	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,085	800,00	16 868,00	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				632 729,66	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 537,44	
11	K	711121231	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým pomocným	m2	9,757	120,00	1 170,84	CS ÚRS 2024 02
	WV		"1"2,6*3,1		8,060			
	WV		"05"1,17*1,45		1,697			
	WV		Součet		9,757			
12	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	9,757	200,00	1 951,40	CS ÚRS 2024 02
13	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	9,757	300,00	2 927,10	CS ÚRS 2024 02
	WV		9,757		9,757			
14	M	BRM.N2563	VEDATECT PYE PV 200 S5 mineral, tl. 5,0 mm, podkladní, modifikace -25°C	m2	11,367	300,00	3 410,10	
	WV		9,757*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		11,367			
15	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,078	1 000,00	78,00	CS ÚRS 2024 02
	D	713	Izolace tepelné				8 669,70	
84	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	24,150	200,00	4 830,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"01"22,6-0,5*0,5		22,350			
	WV		"05"1,2*1,5		1,800			
	WV		Součet		24,150			
85	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	25,358	150,00	3 803,70	CS ÚRS 2024 02
	WV		24,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,358			
88	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,036	1 000,00	36,00	CS ÚRS 2024 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				156 976,60	
69	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	3,500	500,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"01"1*3,5		3,500			
70	K	763113314	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	5,264	1 880,00	9 896,32	CS ÚRS 2024 02
	WV		"01"(1,025+0,62)*3,2		5,264			
16	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	4,984	350,00	1 744,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		"1"3,03*(0,62+1,025)		4,984			
17	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,770	1 250,00	12 212,50	CS ÚRS 2024 02
	WV		"04"9,77		9,770			
19	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	92,760	1 050,00	97 398,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"01"92,76		92,760			
20	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	46,380	1,00	46,38	CS ÚRS 2024 02
	WV		92,76*0,5		46,380			
21	K	76313561P1	Přebarvení kazet podhledu na bílo, očista rastru a úprava obvodové lišty D+M	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
22	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	92,760	250,00	23 190,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"01"92,76		92,760			
23	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,739	1 000,00	739,00	CS ÚRS 2024 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				44 605,00	
24	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	0,700	150,00	105,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		0,7		0,700			
25	K	76681282T1	Vykližení a likvidace nábytku z prostoru prodejny mč 01 a 2ks dveřních křidel	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	76681282T2	Dveře D1 posuvné po stěně 750x1970mm prosklené s bezpečnostním sklem včetně kování tech. par. dle PD D+M	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				5 490,00	
26	K	767620832	Demontáž oken kovových s izolačními dvojskly plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,490	1 000,00	490,00	CS ÚRS 2024 02
VV			0,7*0,7		0,490			
3	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		771	Podlahy z dlaždic				293 139,38	
59	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	100,460	100,00	10 046,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"05"7,7		7,700			
VV			"01"92,76		92,760			
VV			Součet		100,460			
60	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	100,460	100,00	10 046,00	CS ÚRS 2024 02
62	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	100,460	290,00	29 133,40	CS ÚRS 2024 02
27	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm	m	54,510	300,00	16 353,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"06"2,17		2,170			
VV			"13"1,64		1,640			
VV			"10"4,1		4,100			
VV			"01"35,3		35,300			
VV			"05"11,3		11,300			
VV			Součet		54,510			
28	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	39,870	80,00	3 189,60	CS ÚRS 2024 02
VV			"06"0,6+0,67		1,270			
VV			"10"4,1-0,8		3,300			
VV			"01"35,3		35,300			
VV			Součet		39,870			
29	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	110,470	220,00	24 303,40	CS ÚRS 2024 02
VV			"04"10,01		10,010			
VV			"05"7,7		7,700			
VV			"01"92,76		92,760			
VV			Součet		110,470			
30	K	771574615	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	110,470	850,00	93 899,50	CS ÚRS 2024 02
VV			"04"10,01		10,010			
VV			"05"7,7		7,700			
VV			"01"92,76		92,760			
VV			Součet		110,470			
31	M	LSS.DAK63738	RAKO Quarzit DAK63738 dlaždice slinutá, povrch glazovaný, tmavě šedá 598x598x10 mm	m2	115,921	880,00	102 010,48	
VV			"dlažba"110,47		110,470			
VV			"sokly"54,51*0,1		5,451			
VV			Součet		115,921			
32	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	4,158	1 000,00	4 158,00	CS ÚRS 2024 02
D		775	Podlahy skládané				2 281,00	
64	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
65	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	3,240	500,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 02
VV			3*1,08 Přepočtené koeficientem množství		3,240			
89	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v do 6 m	t	0,001	1 000,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
D		781	Dokončovací práce - obklady				52 493,00	
33	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	33,900	80,00	2 712,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"04"15,8*2		31,600			
VV			"05"1,15*2		2,300			
VV			Součet		33,900			
34	K	781472417	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	33,900	850,00	28 815,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"04"15,8*2		31,600			
VV			"05"1,15*2		2,300			
VV			Součet		33,900			
35	M	6100001113	Obklad Rako Retro 20x40 cm bílá WARMB520	m2	33,900	600,00	20 340,00	
36	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,626	1 000,00	626,00	CS ÚRS 2024 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				59 537,54	
37	K	784111001	Opřašení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	290,427	30,00	8 712,81	CS ÚRS 2024 02
VV			"stěny"					
VV			229,345		229,345			
VV			5 494*2+4*1*2		18,988			
VV			"10"4*3		12,000			
VV			"SDK"					
VV			5,264		5,264			
VV			"SDK podhled 04"9,77		9,770			
VV			"strop"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W			7,700		
			W			4,050		
			W			3,310		
			W			290,427		
38	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	290,427	175,00	50 824,73	CS ÚRS 2024 02
			W					
			W			229,345		
			W			5,494*2+4*1*2	18,988	
			W			10*4*3	12,000	
			W			"SDK"		
			W			5,264	5,264	
			W			"SDK podhled 04*9,77	9,770	
			W			"strop"		
			W			05*7,7	7,700	
			W			06*4,05	4,050	
			W			13*3,31	3,310	
			W			Součet	290,427	
D	M		Práce a dodávky M				68 500,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				23 000,00	
39	K	46075113E1	Kabelová šachta pochozí 500x500 a hl=550mm s nerez poklopem a připravenými prostupy D+M	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
40	K	46075113E2	Výměna poklopu šachty za nový nerezový 500x500mm D+M	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
D	Ostatní		Ostatní				45 500,00	
41	K	900000003	Dodavatelská dokumentace, atesty, certifikáty apod.	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
42	K	900000004	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
43	K	900000006	Stavební přípomoc - provedení a začistění prostupů pro kabelové trasy MaR, ŘS, EL a VZT	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
44	K	900000007	Požární hlídka	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				70 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				50 000,00	
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
D	VRN6		Územní vlivy				10 000,00	
46	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	
47	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02

ČÁST B - ZDRAVOTECHNIKA SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Stavební úpravy ČS EuroOil**

Objekt: **SO 02 ČS Česká Třebová**

Místo: **EuroOil, Moravská 160, 56002 Česká Třebová**

Datum:

Zadavatel: **ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7**

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 578,21	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					775,00	
D	1	Zemní práce					775,00	
21	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,500	1 200,00	600,00	
22	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,500	350,00	175,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					147 803,21	
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					40 333,66	
10	K	721171903	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	
9	K	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	1,000	2 087,00	2 087,00	
6	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	2,000	1 221,00	2 442,00	
35	K	7211737R1	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40	m	3,500	442,00	1 547,00	
7	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	1,500	557,00	835,50	
3	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	4,000	442,00	1 768,00	
4	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	20,500	442,00	9 061,00	
5	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	3,500	442,00	1 547,00	
1	K	721229111	Zápchové uzávěrky montáž zápchových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	4,000	972,00	3 888,00	
2	M	RMAT0001	podomítková zápchová DN32	kus	4,000	1 011,00	4 044,00	
8	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	31,500	45,00	1 417,50	
11	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	4,500	400,00	1 800,00	
12	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,049	3 442,00	168,66	
24	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	8,000	981,00	7 848,00	
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					26 492,73	
23	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	15,000	993,00	14 895,00	
25	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	2,500	993,00	2 482,50	
26	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	23,000	110,00	2 530,00	
27	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,500	110,00	275,00	
30	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	301,00	602,00	
29	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	1,000	180,00	180,00	
36	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	1,000	372,00	372,00	
37	M	RMAT0003	Podomítkový ventil G3/4"	kus	1,000	3 001,00	3 001,00	
42	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,500	50,00	1 275,00	
41	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	25,500	31,00	790,50	
39	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,021	4 273,00	89,73	
D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty					80 976,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	1,000	3 118,00	3 118,00	
31	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,000	2 635,00	2 635,00	
32	M	RMAT0002	mycí stůl z ušlechtilé oceli se dvěma dřezy	kus	1,000	44 281,00	44 281,00	
34	K	725530811	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody přepadových do 12 l	soubor	1,000	2 554,00	2 554,00	
14	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000	5 477,00	5 477,00	
15	K	725532101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	1,000	8 889,00	8 889,00	
18	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	7,000	312,00	2 184,00	
19	K	7258131R1	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	2,000	399,00	798,00	
38	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	2 573,00	7 719,00	
16	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	2 016,00	2 016,00	
33	K	7258621R1	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	810,00	810,00	
20	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,076	6 524,00	495,82	

ČÁST C - VYTÁPĚTNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKA **SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **Stavební úpravy ČS EuroOil**

Objekt: **SO 02 ČS Česká Třebová**

Místo: **EuroOil, Moravská 160, 56002 Česká Třebová**

Zakázka: **ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Číslo pozice	SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena Kč	Cenová soustava
Dodávka a montáž					624 642,00	
1	Zázemí a příprava				113 244,00	
001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení, P-420m3/h(250Pa) , O-420m3/h(250Pa) , ventilátory s EC motory, deskový výměník (zimní účinnost rekuperace min. 87%), elektrický ohřev 2,0kW (ELE), na přívodu i odtahu filtrace. Uzavírací, uzavírací klapky. Hmotnost max. 65 kg. Připojovací hrdla D200, pružné manžety. Jednotka vč. podstavných nohou. Jednotka vč. regulace. ATREA DUPLEX 500 Easy2	ks	1,00	79 656,0	79 656,00	
001a	Kooperace při zprovoznění s profesí MaR a ELE	hod	6,00	1 925,0	11 550,00	
051	Tlumič hluku D200, délka 1,0m	ks	4,00	3 192,0	12 768,00	
101	Zpětná klapka DN200	ks	2,00	490,0	980,00	
101	Regulační klapka kruhová DN160, ovládání ruční	ks	2,00	853,0	1 706,00	
201	Taliřový ventil přívodní D160, vč. zděje, kovové provedení	ks	4,00	308,0	1 232,00	
202	Vyústka přívodní dvou řadá 525x75 na kruhové potrubí vč. regulace	ks	1,00	904,0	904,00	
251	Taliřový ventil odvodní D160, vč. zděje, kovové provedení	ks	4,00	308,0	1 232,00	
252	Vyústka odvodní jedno řadá 525x75 na kruhové potrubí vč. regulace	ks	1,00	904,0	904,00	
601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	m	8,00	289,0	2 312,00	
D1	Digestoř				81 888,00	
001	Nástěnná digestoř nerezové provedení 1200x900x450 vč. integrovaného ventilátoru, LED osvětlení, analogový ovladač, labyrintový filtr, připojovací hrdlo DN200 RILLING WH0912XLVE	ks	1,00	75 723,0	75 723,00	
001a	Příruba pro napojení DN200 nerezové provedení	ks	1,00	2 483,0	2 483,00	
051	Tlumič hluku D200, délka 1m	ks	1,00	3 192,0	3 192,00	
101	Zpětná klapka DN200	ks	1,00	490,0	490,00	
D2	Digestoř				78 024,00	
001	Nástěnná digestoř nerezové provedení 1000x900x450 vč. integrovaného ventilátoru, LED osvětlení, analogový ovladač, labyrintový filtr, připojovací hrdlo DN200 RILLING WH0910XLVE	ks	1,00	71 503,0	71 503,00	
001a	Příruba pro napojení DN200 nerezové provedení	ks	1,00	2 483,0	2 483,00	
051	Tlumič hluku D200, délka 1m	ks	1,00	3 192,0	3 192,00	
101	Zpětná klapka DN200	ks	1,00	490,0	490,00	
501	Výfukový kus D200 skosený vč. pleťva proti plectvu	ks	1,00	356,0	356,00	
PI	Potrubí a izolace				71 024,00	
702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, DN 160 vč. tvarovky 40%, třída těsnosti min.C	m	30,00	579,0	17 370,00	
703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, DN 200 vč. tvarovky 40%, třída těsnosti min.C	m	44,00	904,0	39 776,00	
802	Potrubí čtyřhranné pozinkované - tvarovky, třída těsnosti C	m2	6,00	1 023,0	6 138,00	
901	Teplná parotěsná izolace tl.25mm	m2	18,00	430,0	7 740,00	
DEM	Demontáže				18 224,00	
001	VZT jednotka do hmotnosti m=250kg	kpl	1,00	6 231,0	6 231,00	
002	VZT ventilátor do hmotnosti m=50kg	kpl	1,00	3 720,0	3 720,00	
003	VZT potrubí do obvodu 1,2m vč. izolací	bm	40,00	65,0	2 600,00	
004	VZT distribuční prvky, pružné hadice	kpl	1,00	5 673,0	5 673,00	
M	Montážní a těsnící materiál				141 478,00	
001	Montážní materiál	kg	90,00	53,0	4 770,00	
002	Těsnící materiál	m2	40,00	53,0	2 120,00	
003	Spojovací materiál	kg	80,00	53,0	4 240,00	
004	Doplňkové vynášecí profily, pozinkovaný materiál	kg	30,00	288,0	8 640,00	
005	Stavební přímocce	hod	70,00	1 000,0	70 000,00	
006	Zaregulování systému, protokol o měření vzduchových výkonů	ks	1,00	49 848,0	49 848,00	
007	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	1 860,0	1 860,00	
D	Doprava				120 760,00	
001	Doprava (Česká Třebová)	kpl	1,00	19 363,0	19 363,00	
002	Lešení (do výšky 3m)	hod	160,00	500,0	80 000,00	
005	Zaškolení obsluhy, zaškolení uživatelů vč. provozního řádu	hod	24,00	409,0	9 816,00	
006	Koordinace stavby za provozu včetně tvorby harmonogramu, školení zaměstnanců a spolupráce s uživatelem	hod	80,00	125,0	10 000,00	
008	Štítky a značení (popisky VZT zařízení, směrovky proudění vzduchu dvoubarevné, shémata ve strojovně, pozice regulátorů prutoku a požárních klapek...)	kpl	1,00	1 581,0	1 581,00	

ČÁST D - SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY

Stavba: Stavební úpravy ČS EuroOil

Objekt: SO 02 ČS Česká Třebová

Místo: EuroOil, Plzeňská 855, 348 15 Planá

Zamovatel: ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Pol. č.	Označ.	Specifikace	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena materiálu (Kč)	Jednotková cena montáže (Kč)	Cena materiálu (Kč)	Cena montáže (Kč)	Celkem (Kč)	Poznámka
---------	--------	-------------	-------	-----------	--------------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------

Dodávka a montáž

987 817,00

	SO 02									
		<i>Rozvaděče</i>								
1		Rozvaděč RS1	1	ks	177 868,0	21 600,0	177 868,0	21 600,0	199 468,0	
		Přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle schémat 13133-G-D-02-144201, -144301								
2		Rozvaděč RM1	1	ks	85 050,0	14 400,0	85 050,0	14 400,0	99 450,0	
		Přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle schémat 13133-G-D-02-144202, -144302								
3		Slaboproudý rozvaděč (Data Rack)	1	ks	24 912,0	7 200,0	24 912,0	7 200,0	32 112,0	
		Skříň nástěnná 19", 21U, dveře prosklené levé								
		Patch Panel 1U 24x RJ45 UTP Cat.5e - 2 ks								
		police, vyvazovací panely, vyvazovací oka, napájecí lišta, zaslepovací panely, patch-kabely,...								
		Podrobnější specifikace - viz standard Čepro (Zákl. požadavky na instalaci) - v příloze								
		<i>Záložní zdroje</i>								
4		UPS 3kVA	1	ks	18 161,0	3 000,0	18 161,0	3 000,0	21 161,0	
		Vstup 230V, 50 Hz, 1-fázový								
		Výstup 230 V, 50 Hz, 1-fázový								
		Doba zálohování 10 minut								
		LAN port pro monitoring SNMP								
		Police na stěnu + konzole								
		Převažující zátěž: elektronika								
		Typ: Fortron UPS FSP CHAMP 3000 VA + SNMP katra								
		<i>Kabely</i>								
5		CYKY-J 5x10	10	m	255,0	40,0	2 550,0	400,0	2 950,0	
6		CYKY-J 5x2,5	60	m	65,0	34,0	3 900,0	2 040,0	5 940,0	
7		CYKY-J 3x2,5	640	m	39,0	34,0	24 960,0	21 760,0	46 720,0	
8		CYKY-J 5x1,5	15	m	39,0	34,0	585,0	510,0	1 095,0	
9		CYKY-J 3x1,5	410	m	23,0	34,0	9 430,0	13 940,0	23 370,0	
10		CYKY-O 3x1,5	80	m	24,0	34,0	1 920,0	2 720,0	4 640,0	
11		H07RN-F 3x2,5	25	m	63,0	34,0	1 575,0	850,0	2 425,0	
12		H05VV5-F 4x1,5	100	m	39,0	34,0	3 900,0	3 400,0	7 300,0	
13		H05VV5-F 3x1,5	100	m	30,0	34,0	3 000,0	3 400,0	6 400,0	
14		UTP Cat.6, LSOH	10	m	19,0	31,0	190,0	310,0	500,0	

ČÁST D - SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY

Stavební úpravy ČS EuroOil

SO 02 ČS Česká Třebová

EuroOil, Píseňská 855, 348 15 Planá

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

Pol. č.	Označ.	Specifikace	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena materiálu (Kč)	Jednotková cena montáže (Kč)	Cena materiálu (Kč)	Cena montáže (Kč)	Celkem (Kč)	Poznámka
15		UTP Cat.5e, LSOH	430	m	14,0	31,0	6 020,0	13 330,0	19 350,0	
16		UTP Cat.5e, venkovní (PE)	260	m	16,0	31,0	4 160,0	8 060,0	12 220,0	
17		Konektory RJ45	6	ks	10,0	90,0	60,0	540,0	600,0	
18		Plastové štítky pro označení kabelů	1	sada	384,0	240,0	384,0	240,0	624,0	
		<i>Svítlidla</i>								
19	A	LED svítidlo 24W, 2700 lm, do podhledu M600, Trevos: PSV ROMA LED 3410/840 OP	14	ks	3 192,0	420,0	44 688,0	5 880,0	50 568,0	
20	B	LED svítidlo 38W, 4460 lm, do podhledu M600, Trevos: PSV ROMA LED 5670/840 OP	4	ks	3 264,0	420,0	13 056,0	1 680,0	14 736,0	
21	C	LED svítidlo 36W, 5180 lm, přisazené, Trevos: NAOS 2.4ft 6400/840	1	ks	3 710,0	420,0	3 710,0	420,0	4 130,0	
22	D	LED svítidlo 19W, 2570 lm, přisazené, Trevos: NAOS 2.2ft 3200/840	2	ks	3 235,0	420,0	6 470,0	840,0	7 310,0	
23	E	LED svítidlo 38W, 4130 lm, do podhledu SDK, Trevos: PSV PISA LED 5670/840 OP	4	ks	4 094,0	420,0	16 376,0	1 680,0	18 056,0	
24	N	Nouzové svítidlo 1W, 125 lm, nástěnné, IP65, 1 hodina, Modus: Exit OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH	2	ks	1 324,0	420,0	2 648,0	840,0	3 488,0	
25		Upevňovací materiál, podružný materiál	1	sada	1 800,0	2 400,0	1 800,0	2 400,0	4 200,0	
		<i>Přístroje a zařízení</i>								
26	SA	Vypínač – řazení 1, pod omítku, IP20, ABB: Tango, bílý	1	ks	272,0	144,0	272,0	144,0	416,0	
27	SK	Vypínač – řazení 5, pod omítku, IP20, ABB: Tango, bílý	4	ks	343,0	144,0	1 372,0	576,0	1 948,0	
28	SN	Vypínač – řazení 6, pod omítku, IP20, ABB: Tango, bílý	4	ks	282,0	144,0	1 128,0	576,0	1 704,0	
29	XA	Zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20, ABB: Tango, bílá	29	ks	250,0	144,0	7 250,0	4 176,0	11 426,0	
30	XAp	Zásuvka 230V/16A s přep. ochranou, pod omítku, IP20, ABB: Tango, bílá	1	ks	1 396,0	144,0	1 396,0	144,0	1 540,0	
31	XAn	Zásuvka 230V/16A, v nábytku, IP20, ABB: Tango, bílá	11	ks	250,0	144,0	2 750,0	1 584,0	4 334,0	
32	XB	Zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20, ABB: Tango, červená	3	ks	263,0	144,0	789,0	432,0	1 221,0	
33	XBp	Zásuvka 230V/16A s přep. ochranou, pod omítku, IP20, ABB: Tango, červená	1	ks	1 487,0	144,0	1 487,0	144,0	1 631,0	
34	XC	Zásuvka 230V/16A, na povrch, IP44, ABB: Variant, bílá	4	ks	188,0	144,0	752,0	576,0	1 328,0	
35	XD	Dvojzásuvka 230V/16A, natočené dutinky, do plast. kanálu, IP20, ABB: Tango, bílá	2	ks	109,0	144,0	218,0	288,0	506,0	
36	XDp	Dvojzásuvka 230V/16A s přep. ochr., natočené dutinky, do plast. kanálu, IP20, ABB: Tango, bílá	3	ks	1 449,0	144,0	4 347,0	432,0	4 779,0	
37	XE	Dvojzásuvka 230V/16A, natočené dutinky, do plast. kanálu, IP20, ABB: Tango, červená	6	ks	126,0	144,0	756,0	864,0	1 620,0	
38	XEp	Dvojzásuvka 230V/16A s přep. ochr., natoč. dutinky, do plast. kanálu, IP20, ABB: Tango, červená	3	ks	1 461,0	144,0	4 383,0	432,0	4 815,0	
39	XF	Zásuvka 230V/16A, na povrch, IP20, ABB: Variant, bílá/červená, modul 45x45	4	ks	1 122,0	144,0	4 488,0	576,0	5 064,0	
40	XG	Zásuvka 230V/16A s 2x USB-A, pod omítku, IP20, ABB: Tango, bílá	2	ks	1 624,0	144,0	3 248,0	288,0	3 536,0	
41	XI	Datová LAN zásuvka 1x RJ45, UTP Cat.5e, na DIN lištu, Eaton: E-DAT-RJ45	3	ks	706,0	180,0	2 118,0	540,0	2 658,0	
42	XJ	Datová LAN dvojzásuvka 2x RJ45, UTP Cat.5e, šikmé vstupy, (pevné keystone)	12	ks	418,0	180,0	5 016,0	2 160,0	7 176,0	
43	XK	Datová LAN zásuvka 1x RJ45, UTP Cat.5e, na povrch, Datacom 2315	1	ks	130,0	180,0	130,0	180,0	310,0	
44	XT	Zásuvka 400V/16A/5p, na povrch, IP44	1	ks	253,0	180,0	253,0	180,0	433,0	
45	SV8	Ovládací skříňka s 1 ovládacím tlačítkem – hřib s aretací, SE: XAL-K174E	1	ks	1 420,0	360,0	1 420,0	360,0	1 780,0	
46		Svorkovnicové krabice, podružný materiál	1	sada	660,0	300,0	660,0	300,0	960,0	
		Přístroje budou dodány vč. kompletního příslušenství (přístř. krabice, kryty, rámečky apod.).								

ČÁST D - SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY

Stavba: Stavební úpravy ČS EuroOil
 Účel: SO 02 ČS Česká Třebová
 Místo: EuroOil, Píseňská 855, 348 15 Planá
 Vydavatel: ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel:

Objekt:
 Projektant:
 Zpracovatel:

Pol. č.	Označ.	Specifikace	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena materiálu (Kč)	Jednotková cena montáže (Kč)	Cena materiálu (Kč)	Cena montáže (Kč)	Celkem (Kč)	Poznámka
		<i>Kabelové trasy</i>								
47		Drátěný kabelový žlab Merkur M2 300/50 (galvanicky pozinkováno)	5	m	394,0	186,0	1 970,0	930,0	2 900,0	
48		Drátěný kabelový žlab Merkur M2 200/50 (galvanicky pozinkováno)	20	m	296,0	174,0	5 920,0	3 480,0	9 400,0	
49		Drátěný kabelový žlab Merkur M2 100/50 (galvanicky pozinkováno)	30	m	197,0	174,0	5 910,0	5 220,0	11 130,0	
50		Drátěný kabelový žlab Merkur M2 50/50 (galvanicky pozinkováno)	20	m	164,0	162,0	3 280,0	3 240,0	6 520,0	
51		Zásuvkový kanál plastový – typ Kopos: EKE								
52		- kanál EKE 140x60	4	m	613,0	162,0	2 452,0	648,0	3 100,0	
53		- kryt koncový (8561)	2	ks	274,0	66,0	548,0	132,0	680,0	
54		- kryt spojovací (8562)	1	ks	251,0	66,0	251,0	66,0	317,0	
55		- přístrojová krabice KP EKE	26	ks	101,0	42,0	2 626,0	1 092,0	3 718,0	
56		Instalační plastová trubka, ø13mm, Kopos: 4016LA	40	m	29,0	36,0	1 160,0	1 440,0	2 600,0	
57		Instalační plastová trubka ohebná, ø31mm, Kopos: 1440	20	m	33,0	50,0	660,0	1 000,0	1 660,0	
58		Instalační plastová trubka ohebná, ø24mm, Kopos: 1432	70	m	27,0	46,0	1 890,0	3 220,0	5 110,0	
59		Instalační plastová trubka ohebná, ø18mm, Kopos: 1425	200	m	16,0	38,0	3 200,0	7 600,0	10 800,0	
60		Instalační plastová trubka ohebná, ø14mm, Kopos: 1420	50	m	10,0	34,0	500,0	1 700,0	2 200,0	
61		Instalační plastová trubka ohebná, UV stabilní, ø18mm, Kopos: 2325/LPE-2	5	m	29,0	38,0	145,0	190,0	335,0	
62		Chráníčka ohebná, ø75mm, Kopos: Kopoflex KF 09090	70	m	62,0	74,0	4 340,0	5 180,0	9 520,0	
63		Pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.)	1	sada	6 000,0	9 600,0	6 000,0	9 600,0	15 600,0	
64		Protipožární utěsnění (miner. vlna + tmel), certifikované	0,05	m ²	9 000,0	12 000,0	450,0	600,0	1 050,0	
65		Utěsnění šachet - zapiskování	0,50	m ³	1 440,0	3 000,0	720,0	1 500,0	2 220,0	
		<i>Uzemnění</i>								
66		Svorka pro pospojování potrubí, ZSA 16 AB	4	ks	19,0	30,0	76,0	120,0	196,0	
67		Cu pásek pro svorku pospojování potrubí	1	m	23,0	12,0	23,0	12,0	35,0	
68		Ekvipotenciální přípojnice	2	ks	390,0	264,0	780,0	528,0	1 308,0	
69		Drát CYA 16 (z/ž.)	20	m	78,0	34,0	1 560,0	680,0	2 240,0	
70		Drát CYA 6 (z/ž.)	100	m	31,0	34,0	3 100,0	3 400,0	6 500,0	
71		Pomocný a upevňovací materiál (svorky, příchytky apod.)	1	sada	420,0	660,0	420,0	660,0	1 080,0	
		<i>Ostatní</i>								
72		Demontáže dle popisu v TZ	1	sada	30 000,0		30 000,0		30 000,0	
73		Výchozí revize	1	sada	14 400,0		14 400,0		14 400,0	
74		Testy (měření) slaboproudých systémů	1	sada	10 200,0		10 200,0		10 200,0	
75		Zařízení staveniště	1	sada	3 600,0		3 600,0		3 600,0	
76		Ekologická likvidace odpadu	1	sada	3 000,0		3 000,0		3 000,0	
77		Souhlasné odborné a závazné stanovisko vydané organizací státního odborného dozoru (TIČR)	1	sada	21 600,0		21 600,0		21 600,0	

**Stavební úpravy ČS EuroOil
SO 02 ČS Česká Třebová**

EuroOil, Plzeňská 855, 348 15 Planá

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

[illegible]

HARMONOGRAM			1	2	3	4	5	6	7	8
Číslo položky	Činnost	Zhotovitel								
1.	Příprava, začátek náhradního provozu									
2.	Bourání, rozebrání vnitřků									
3.	Sádkartonové konstrukce									
4.	ZTI									
5.	Elektro									
6.	Obklady a dlažby									
7.	VZT									
8.	Dokončení stavby									
9.										
10.										
doplňte dle potřeby										

