

Předběžný souhlas - dle směrnice SŽ SM105/čl. 16 odst. 5

Stavba/ číslo ZBV	Oprava mostu v km 37,413 na trati Vráž u Písku – Čimelice, ZVB 01
Číslo SO/PS	001 (ZRN - km 37,413 – most)
Stručný popis změny	Při odkopech za křídly mostu bylo pod vrstvou hlíny nalezeno staré degradované kamenné dláždění usazené do cca 15 cm betonu. Šířka u všech křídel 1 m. Toto je nutné ubourat – částečně strojně, v místech, kam se nedá dostat s technikou, pak ručně. Dále bude nutné provést odkopy zeminy na svazích za zádlažbou (výrazné navýšení způsobené historickým ukládáním materiálu z čištění kolejového lože). Část odtěženého materiálu bude použita na dosvahování, část odvezena na skládku.
Saldo odhad	cca 250 tis. Kč
NAVRHOVANÉ zařazení do § 222 ZZVZ.	222/5
Zdroj financí	Kofinancovatelné ☐ Nekofinancovatelné ☒

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace:

ANO ☐NE ☒

Změna je krytá finančním přidělem OJ na činnost OUA:

Změna je krytá ekonomickým hodnocením resp. aktuálně platným rozpočtem:¹ANO ☒NE ☐

O předběžný souhlas žádá:	Datum	Podpis
XXX	18.4.2025	

S navrhovanou změnou: SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM**XXX**

NPI OŘ Plzeň

¹ Druhá věta pro krytí se uvede pouze pro akce spolufinancované ze zdrojů EU nebo z úvěrových zdrojů (jinak vymažte).