

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy sokolovny“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Tělocvičná jednota Sokol Panenský Týnec

se sídlem: č. p. 150, 439 05 Panenský Týnec
IČ: 00442 24 265
DIČ: CZ44224265, neplátce DPH
Zastupuje: Michal Richter, starosta, Kateřina Hunková, jednatel (společně)
Telefon, e-mail: +420 724 740 287, fotbalpanenskytynec@seznam.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., 171992817/0300
Datová schránka: 2kxa9zt

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Michal Richter, starosta
kontakt: +420 724 740 287
- ve věcech technických: Michal Richter, starosta
kontakt: +420 724 740 287

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

sofiwood s.r.o.

se sídlem: č.p. 137, 43905 Panenský Týnec
IČ: 06915655
DIČ: CZ06915655
Zastupuje: Ing. Václav Henzl, jednatel
Telefon / email: +420 604 971 560, info@sofiwood.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., 2101400141/2010
Datová schránka: jcj4iap

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka č.41236.

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Henzl, jednatel
kontakt: +420 604 971 560, info@sofiwood.cz
- ve věcech technických: Ing. Václav Henzl, jednatel
kontakt: +420 604 971 560, info@sofiwood.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Dodatku

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2024 na základě Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatel provést dílo „**Stavební úpravy sokolovny**“ dle projektové dokumentace.
2. Dle čl. IV odst. 3 Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavazuje provést dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy v celém rozsahu do 4 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 31.08. 2025.
3. **Objednatel si v čl. VI odst. 10 Smlouvy o dílo vyhradil právo termíny prodloužit**, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, **a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby**. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
4. Objednatel v návaznosti na své možnosti zajištění disponibilních prostředků pro financování stavby využívá vyhrazeného práva termíny prodloužit.
5. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínů uvedených v tomto Dodatku a se změnou souhlasí.
6. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

Článek IV. Smlouvy o dílo

Termín a místo plnění, předání staveniště

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy v celém rozsahu **do 210 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**.

Článek II Dodatku

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění na profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku dle zákona zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

6. Tento Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve 2 vyhotovení, každé vyhotovení je podepsáno vlastnoručními podpisy oprávněných osob smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v jednom vyhotovení.
7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto Dodatku, včetně dohodnuté ceny.
8. Změnu Smlouvy a uzavření tohoto Dodatku schválil Výbor valné hromady dne 31. 5.

V Panenském Týnci dne 31. 5. 2015



Ing. Václav Henzl
jednatel
(Zhotovitel)

Ve Panenském Týnci dne 31. 5. 2015



Michal Richter
starosta TJ Sokol Panenský Týnec



Kateřina Hunková
jednatel TJ Sokol Panenský Týnec
(Objednatel)