



Evidenční číslo Kupujícího

0170/2024

Evidenční číslo Prodávajícího

240004

DODATEK ČÍSLO 2 KUPNÍ SMLOUVY

Město Slavkov u Brna

Sídlem:

Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Zastoupený

ve věcech smluvních:

Bc. Michalem Boudným, starostou města

ve věcech technických:

IČO:

00292311

Bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu: 729731/0100

(dále jen Kupující)

a

GOZ GASTRO s.r.o.

Sídlem:

Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních:

Bc. Marek Kašpar, jednatel

Jan Vrkoč, jednatel

ve věcech technických:

IČ:

28302672

DIČ:

CZ28302672

Bankovní spojení:

ČS

číslo účtu 5442216389/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 59773.

(dále jen Prodávající)

**uzavřeli dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dodatek číslo 2 smlouvy o dílo tohoto znění:**

Článek I. dodatku č. 2

Preambule, předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 25.10.2024 uzavřely kupní smlouvu jejíž předmětem je dodávka gastro vybavení, tj. dodání movitých věcí a zařízení a jejich montáž spolu s dalšími činnostmi nezbytnými pro uvedení dodaných movitých věcí a zařízení do řádného provozu (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran se tato smlouva mění tímto dodatkem č. 2, a to tak, jak je níže uvedeno.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. S ohledem na prodloužení doby plnění realizace stavby, tj. z důvodů ležících na straně Kupujícího, nelze dodat předmět koupě podle této smlouvy v původně sjednaném termínu. Z uvedeného důvodu se doba plnění podle této smlouvy prodlužuje.

Vzhledem k tomu, že původní smlouva byla uzavřena na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákona“), posoudil Kupující (jako zadavatel původní



veřejné zakázky) změnu doby plnění podle § 222 odst. 6 Zákona jako změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek II. dodatku č. 2

Změny smlouvy tímto dodatkem

II.1. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 3.1. článku III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek III. Čas plnění

Původní text odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

3.1. Prodávající se zavazuje, k dodržení následujících termínů realizace

- Zahájení samotné stavební část celé stavby bylo v 06/2024 – viz účast na kontrolních dnech stavby odst. 1.3. písmeno f) článku I. Smlouvy.
Realizace díla zhotovitelem stavby do 31.12.2025
- vlastní realizace – stavební připravenost pro montáž gastro zařízení se předpokládá od 31.10.2025.
- dokončení montáže/instalace, zaškolení obsluhy včetně zkušebního provozu a předání předmětu této Smlouvy – tedy provozuschopného Funkčního celku se předpokládá do 31.12.2025.
- Smluvní strany sjednávají lhůtu pro odstranění vad vytčených v Protokolu o předání a převzetí Funkčního celku v délce 14 kalendářních dnů ode dne uvedeného v předchozím odstavci.

II.2. Na základě dohody smluvních stran se původní text článku XV. se doplňuje o odstavce 15.13. až 15.15., které zní:

15.13. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

15.14. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. Dodatek č. 2 lze uzavřít elektronicky.

15.15. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2 smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Michal Boudný



Digitální podpis:

27.08.2025 10:04

za Kupujícího

Bc. Michal Boudný
starosta

V Brně dne

Bc. Marek Kašpar
Digitálně podepsal
Bc. Marek Kašpar
Datum: 2025.08.28
10:38:14 +02'00'

za Prodávajícího

Bc. Marek Kašpar
jednatel

V Brně dne

Jan Vrkoč
Digitálně podepsal
Jan Vrkoč
Datum: 2025.08.28
11:08:39 +02'00'

za Prodávajícího

Jan Vrkoč
jednatel



**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění**

Tento dodatek č. 2 smlouvy byla schválen na 109. schůzi Rady města Slavkov u Brna usnesením č. 1741/109/RM/2025, konané dne 27.8.2025.