

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/49722 - Silnice III/49722: Kelníky, opěrná zeď Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO101] - Sanace silnice								Změna soupisu množství 1.02 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
44	111.	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160		0.000	2.249	2.249	34,900.00	0.00	78,490.10	78,490.10	
34	151711111.	Osazení zápor ocelových dl do 8 m		0.000	52.800	52.800	1,970.00	0.00	104,016.00	104,016.00	
35	151711131.	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m		0.000	52.800	52.800	1,120.00	0.00	59,136.00	59,136.00	
36	151721111.	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním		0.000	41.600	41.600	1,090.00	0.00	45,344.00	45,344.00	
38	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		0.000	5.089	5.089	289.47	0.00	1,473.11	1,473.11	
39	162701109.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		0.000	96.698	96.698	6.32	0.00	611.13	611.13	
37	167151101.	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		0.000	5.089	5.089	169.00	0.00	860.04	860.04	
40	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce		0.000	5.089	5.089	250.00	0.00	1,272.25	1,272.25	
41	174101101.	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		0.000	12.480	12.480	401.99	0.00	5,016.84	5,016.84	
42	175151201.	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně		0.000	5.655	5.655	505.00	0.00	2,855.78	2,855.78	
43	181101102R 00.	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		0.000	9.600	9.600	36.80	0.00	353.28	353.28	
33	226111113.	Vrty velkopřilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina III		0.000	32.000	32.000	1,620.00	0.00	51,840.00	51,840.00	
45	58981144.	recyklát betonový frakce 32/63		0.000	27.044	27.044	431.00	0.00	11,655.96	11,655.96	
47	998006011.	Přesun hmot pro vrty samostatné		0.000	43.527	43.527	906.00	0.00	39,435.46	39,435.46	
46	R101.	Příplatek za betonáž čerpadlem		0.000	4.000	4.000	7,142.86	0.00	28,571.44	28,571.44	
Celkem								0.00	430,931.39	430,931.39	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 29.8.2025

Datum: 29.8.2025