

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/49722 - Silnice III/49722: Kelníky, opěrná zeď Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO101] - Sanace silnice								Změna soupisu množství 1.01 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
20	113107161.	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2		0.000	96.000	96.000	63.50	0.00	6,096.00	6,096.00	
21	113151111.	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,		0.000	96.000	96.000	69.80	0.00	6,700.80	6,700.80	
22	121101102.	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením		0.000	9.600	9.600	99.00	0.00	950.40	950.40	
23	131251102.	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		0.000	19.200	19.200	477.00	0.00	9,158.40	9,158.40	
24	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.		0.000	57.600	57.600	289.47	0.00	16,673.47	16,673.47	
25	167101102.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		0.000	28.800	28.800	52.63	0.00	1,515.74	1,515.74	
26	171201201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		0.000	28.800	28.800	19.00	0.00	547.20	547.20	
28	181111133.	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1		0.000	96.000	96.000	50.00	0.00	4,800.00	4,800.00	
29	181411133.	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1		0.000	96.000	96.000	35.00	0.00	3,360.00	3,360.00	
27	181951102.	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		0.000	96.000	96.000	25.00	0.00	2,400.00	2,400.00	
31	291211111.	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva		0.000	96.000	96.000	167.00	0.00	16,032.00	16,032.00	
30	564831011.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm		0.000	96.000	96.000	172.00	0.00	16,512.00	16,512.00	
32	ZPS.IZD134 10.	Panel pro provizorní vozovku 300/100/18		0.000	32.000	32.000	2,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	
Celkem								0.00	148,746.01	148,746.01	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 29.8.2025

Datum: 29.8.2025