

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1202/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R- 586/2025 ze dne 8. 8. 2025

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 18R-586/2025 ze dne 8. 8. 2025

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO

Ing. Jiří Vinš, referent oprav OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: EL-EX spol. s r.o.,

zapsaný v OR sp.zn. C 3988 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupený: Ing. Janem Sazimou, jednatelem společnosti

se sídlem: Milánská 410, 109 00, Praha 4

IČO: 41691121

DIČ:CZ41691121

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 15R-452/2025 ze dne 11. 6. 2025 byla dne 25. 6. 2025 se zhotovitelem EL-EX spol. s r.o., Milánská 410, 109 00, Praha 4, IČO: 41691121 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2025/1202/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem “PJZŠ Horáčkova 1100/14 – Praha 4- rekonstrukce elektroinstalace obj. B 3.NP“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla a změna ceny díla.

1.3. Potřeba návrhu a realizace víceprací vyplynula, až po zahájení stavby kdy od ZŠ vzešel dodatečný požadavek nad rámce PD na zhotovení datových rozvodů, tak aby každá třída na 3. NP byla napojena na datový rozvod.

II. Cena díla

2.1. Cena díla ze smlouvy činí 4.049.366,43 Kč bez DPH, 21% DPH činí 850.366,95 Kč tj. 4.899.733,38 Kč včetně DPH.

2.2. V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se zvyšuje cena díla o částku ve výši:
238.802,53 Kč bez DPH
50.148,53 Kč DPH 21%
288.951,06 Kč včetně DPH

kdy celková cena díla po změně činí:
4.288.168,96 Kč bez DPH
900.515,48 Kč DPH 21%
5.188.684,44 Kč včetně DPH

III. Doba zhotovení díla

3.1. Změna předmětu díla dle čl. I. celkovou dobu díla neprodlužuje.

IV. Závěrečná ustanovení


4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo SML/2025/1202/OSIO ze dne 25. 6. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne - 1 -09- 2025


.....
za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4




.....

za zhotovitele
Ing. Jan Sazima
jednatel EL-EX spol. s r.o.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele víceprací



PJZŠ Horáčkova, P4
Obj.B-3.NP, oprava elektroinstalace

Celková rekapitulace nákladů v Kč

Část	Druh nákladů	Náklad v Kč
	Stavební část - stavební objekty	
	Stavební úpravy	175 646,07
	Elektroinstalace	61 656,46
	Slaboproudé rozvody - doplnění datového rozvaděče	
	Objekty celkem	237 302,53
	Vedlejší a ostatní náklady	
	Zařízení staveniště	
	Projektové práce	1 500,00
	Vedlejší a ostatní náklady celkem	1 500,00
	Cena stavby bez DPH v Kč	238 802,53

Stavba:	PJZŠ Horáčkova, P4					
Název obj.:	Rekonstrukce elektroinstalace-obj.B, 3.NP					
Rozpočet						
Součet					61046,00	
Nespecifikované náklady			%	1	610,46	
Celkem					61656,46	
Osvětlení, zásuvkové rozvody						
Číslo pol:	Popis konstrukcí a prací		m.j.	počet m.j.	jedn.cena	celkem (Kč)
Kabely instalační						
4	Kabel datový UTP cat.6		m	660,0	38,5	25410,0
Zásuvky						
29	Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, cat 6, bílá UTP		ks	8,0	1175,0	9400,0
Krabice						
39	Krabice přístrojová na povrch - třídy WIFI		ks	8,0	148,0	1184,0
Lišty a trubky						
57	Trubka PVC ohebná prům.21 vč.protahovacího drátu		m	20,0	57,6	1152,0
Ostatní						
	Patch panel 24 portů		ks	2,0	4950,0	9900,0
71	HZS-práce neobsažené v ceníku		hod	5,0	420,0	2100,0
74	Drobný nespecifikovaný materiál (hmoždinky, šrouby, příchytky na kabely, sádra apod., 3 ks pojistek do HR)		kpl	1,0	2200,0	2200,0
77	Měření datových rozvodů		kpl	1,0	2000,0	2000,0
78	Revize, revizní zpráva		kpl	1,0	2400,0	2400,0
79	Projekt skutečného provedení		kpl	1,0	3500,0	3500,0
82	Lešení		kpl	1,0	1800,0	1800,0
Vypracoval: Ing. Petr Cmíral					Datum: 02.05.2025	
Poznámka:						
Přesné typy , barvy a výšky instalačních přístrojů, přesné umístění jednotlivých vývodů budou upřesněny před realizací přímo na stavbě za účasti dodavatele, investora, uživatele a projektanta.						
Všechny koncové prvky včetně svítidel budou vzorkovány!!!						
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.						
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).						
Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.						
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.						
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.						
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny						
Veškeré práce budou provedeny uhlavně, řádné a kvalitně řemeslným způsobem.						
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.						

Stavba:	PJŽŠ Horáčkova P4				
Název obj.:	Oprava elektroinstalace - obj.B, 3.NP				
Rozpočet					
Součet					173907,0
Nespecifikované náklady	%	1			1739,07
Celkem					175646,07
Stavební úpravy, zednické práce, malování					
Číslo pol.:	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	Celkem (Kč)
Zednické práce					
6	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	58,0	370,0	21460,0
9	Příplatek za 1 a každý den použití pojízdného lešení	kus	10,0	450,0	4500,0
10	Úklid staveniště,likvidace odpadu	kpl	1,0	4800,0	4800,0
Malování					
20	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m, hladká, barva viz TZ (zadní stěna učeben)	m2	74,0	425,0	31450,0
30	Odstranění stávající textilie - zadní stěna učebny	m2	128,0	75,0	9600,0
	Vyrovnání sádkovou stěrkou ve 3 vrstvách,broušení,Ardex 860comfort	m2	295,0	319,0	94105,0
32	Malby dvojnásobné bílé v místnostech v do 3,8msměsí PRIMALEX tekuté hliníkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3	m2	54,0	148,0	7992,0
Vypracoval: Ing. Petr Cmíral					Datum: 09.05.2025
Přesné typy , barvy a výšky instalačních přístrojů, přesné umístění jednotlivých vývodů budou upřesněny před realizací přímo na stavbě za účasti dodavatele, investora, uživatele a projektanta.					
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.					
Ddávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se se na ně vztahují.					

