



93/25/01

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

zpracování projektové dokumentace vč. zajištění výkonu dozoru projektanta:
„Pardubice, Wolkerova – kanalizace“

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Gabrielou Fialkovou, technickou ředitelkou na základě plné moci ze dne 08. 01. 2025

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

telefon: _____

fax: _____

e-mail: _____

Ve věcech smluvních a oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka

Ve věcech technických a oprávnění jménem objednatele jednat:

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. RECPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

zastoupena: Ing. Oldřichem Recem, jednatelem společnosti

IČO: 26014327

DIČ: CZ26014327

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2025 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace vč. zajištění výkonu dozoru projektanta na stavbu „**Pardubice, Wolkerova - kanalizace**“ (dále jen smlouva).

III.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva mění takto:

1. V článku II. Základní ustanovení se doplňuje odst. 9 s tímto textem:

9. Rozsah projektované stavby se ve srovnání s původními výměrami stavby rozšiřuje o vložkování stoky v délce 90 m, cca 130 m kanalizace DN800 a další objekty jako jsou šachty pro měření průtoků a šachty pro osazení uzávěrů.

2. V článku IV. Doba plnění se odst. 1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
1	Geodetické zaměření	do 120ti dní od podpisu smlouvy
2	Inženýrsko-geologický průzkum	do 120ti dní od podpisu smlouvy
3	Vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS)	do 15.11.2025
5	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů	do 31.1.2026
7	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.	do 5.1.2026
8	Výkon dozoru projektanta	Po celou dobu realizace dané stavby

3. V článku VII. Cena díla se odst. 1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí maximálně celkem:

Původní cena dle SoD	265.000,-	Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	229.000,-	Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	494.000,-	Kč bez DPH
DPH ve výši 21%	55.650,-	Kč
Cena celkem vč. DPH	597.740,-	Kč

slovy: pětsetdevadesátsedmtisícsedmsetčtyřicetkorun českých

Cena díla rozúčtována na jednotlivé položky:

Bod	Popis	Cena bez DPH	DPH (21%)	s DPH
		(Kč)	(Kč)	(Kč)
1	Geodetické zaměření	10.000,-	2.100,-	12.100,-
2	Inženýrsko-geologický průzkum	15.000,-	3.150,-	18.150,-
3	Vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS)	379.000,-	79.590,-	458.590,-
5	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů	28.000,-	5.880,-	33.880,-
7	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.	30.000,-	6.300,-	36.300,-
8	Výkon dozoru projektanta – předpokládaný počet hodin 32 hod, hodinová sazba 1000,- Kč/hod	32.000,-	6.720,-	38.720,-
	Celkem	494.000,-	103.740,-	597.740,-

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne

Gabriela Fialková

 Digitální podpis:
25.08.2025 10:47

objednatel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Ing. Gabriela Fialková
technická ředitelka

V Pardubicích dne 21.8.2025
Ing. Oldřich Digitálně podepsal Ing.
Oldřich Rec
Rec Datum: 2025.08.25
10:25:36 +02'00'

zhotovitel

RECPROJEKT s.r.o.

Ing. Oldřich Rec

Jednatel společnosti