

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. j. 0248/2025/OI_Oddl_Admin/1050

MŠ Chvaletická – stavební úpravy terasy 2. NP (zastřešení)

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	C 157709 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení:	Jiří Mittelbach a Marek Košarišťan, jednatele
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2025 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0248/2025/OI_Odd_Admin/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 15.2. SoD ji lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).


2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavec:
 - 5.6. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	19 961,37 Kč
DPH 21 %	4 191,89 Kč
Cena vč. DPH	24 153,26 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 471/RMČ/2024 ze dne 6. 8. 2025.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Chvaletická_stavební vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9

Zhotovitel:

KVS stavební s.r.o., Kolbenova 616/34, Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.07.2025

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 961,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 961,37	21,00%	4 191,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 153,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Chvaletická_stavební vícepráce

Místo:

Datum: 25.07.2025

Zadavatel: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební s.r.o., Kolbenova 616/34, Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 961,37

HSV - Práce a dodávky HSV

18 989,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 989,37

61 - Úprava povrchů vnitřních

18 989,37

PSV - Práce a dodávky PSV

972,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 972,00

766 - Konstrukce truhlářské

-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Chvaletická_ stavební vícepráce

Místo: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9

Datum: 25.07.2025

Zadavatel: KVS stavební s.r.o., Kolbenova 616/34, Praha 9

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 961,37

D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 989,37
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 989,37
D		61	Úprava povrchů vnitřních				18 989,37
1	K	611315403	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky tl do 20 mm stěnv v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	39,810	477,00	18 989,37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611315403							
VV			(3,55+3,83+3,22+0,85+1,82)*3		39,810		
VV			vyrovnání křivosti v ploše				
VV			Součet		39,810		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				972,00
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 972,00
2	K	712841559RZ4	Provedení skladby terasy (betonová mazanina ve spádu, dvouvrstvá asfaltová izolace vč. penetrace, terče pro stávající dlažbu)	m2	2,600	3 900,00	10 140,00
3	K	999281148R00	staveništní přesun hmot pro opravu a údržbu do v. 12m, nošením	t	0,416	2 000,00	832,00
D		766	Konstrukce truhlářské				-10 000,00
4	K	642942111RU4	osazení zárubní dveřních ocelových, pl- do 2,5m2 včetně dodávky zárubně 800x1970x150mm	ks	-2,000	5 000,00	-10 000,00