



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 3

číslo smlouvy: 5 203 07

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany


1. Objednatel : **Město Přelouč**

sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665

zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

2. Zhotovitel : **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený : Dagmar Sejkorovou, jednatelkou společnosti

IČO : 25953818

DIČ : CZ25953818



dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy dodatku č. 3

Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce ul. Foersterova v Přelouči**“, je snížení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatelům požadovaných prací.

V.

Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD a dodatku č.1:

Cena bez DPH	8 269 966,30 Kč
DPH 21 %	1 736 692,92 Kč
Cena vč. DPH	10 006 659,22 Kč



Cena za dodatek č.3:

Cena za vícepráce bez DPH	502 600,28 Kč
DPH 21%	105 546,06 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	608 146,34 Kč

Cena za méněpráce bez DPH	968 515,58 Kč
DPH 21%	203 388,27 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	1 171 903,85 Kč

Cena CELKEM za původní SoD, dodatek č.1, 2 a 3:

Cena díla bez DPH	7 804 051,00 Kč
DPH 21%	1 638 850,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 442 901,71 Kč

XVI.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany z dodatku č.3 smlouvy o dílo vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.3 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.3 smlouvy o dílo není uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.3 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.3 smlouvy o dílo v registru smluv.
7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.3 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku č.3 smlouvy o dílo Město Přelouč.
8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.3 smlouvy o dílo nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.3 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.



10. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 72/6/2025-I. ze dne 25. 8. 2025.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči 29.8.2025

Ve Vysokém Mýtě 29.8.2025

.....
Martin Šmíd
starosta města

.....
Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti

Přílohy:

1.Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu