

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **GEOPOZEM CB, s.r.o.**
sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 3u333zq
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 022 55 073
DIČ: CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.8.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Komárovice u Jihlavy.

ČI. I.

Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je 1) navýšení počtu měrných jednotek a ceny u fakturačního celku dílčí části 3.2.1.3.

2) snížení počtu měrných jednotek a ceny u dílčí části 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.2. a 3.3.

ČI. II

Změna čl. č. VI - Cena za provedení díla

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	617 328,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	251 350,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	88 875,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	98 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 055 553,- Kč
DPH 21%	221 666,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 277 219,- Kč

ČI. III.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 3
- 12.2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 367-2015-520201 ze dne 27.8.2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.3. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 12.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.5. K úpravě počtu MJ došlo na základě skutečně provedených prací zhotovitelem
- 12.6. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Jihlavě dne 26. 6. 2017

V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Miloslav Jodl, jednatel
GEOPOZEM CB, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - dodatku č. 3

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Komárovice u Jihlavy - dodatek č. 3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	29. 2. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	226	545	123 170	1. 12. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	1 350	189 000	31. 3. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	88	1 850	162 800	30.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	900	5 400	30.4.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	226	208	47 008	31. 3. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	225	322	72 450	30. 6. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					617 328	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	435	91 350	31. 8. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	-			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	-			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	9	1 700	15 300	31. 8. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	41	550	22 550	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	-			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	210	515	108 150	31. 5. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					251 350	31.7.2018
3.3	Mapové dílo	ha	225	395	88 875	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					88 875	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	200	490	98 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					98 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	617 328 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	251 350 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 875 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	98 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 055 553 Kč
DPH 21% v Kč	221 666 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 277 219 Kč

V Jihlavě dne 26. 6. 2017

V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Vladimír Maryška - ředitel
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
 Ing. Miloslav Jodl, jednatel
 GEOPOZEM CB, s.r.o.

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem