

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22.1.2025
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Tomášem Kettnerem, vedoucím odboru investic, rozvoje a životního prostředí („**Objednatel**“)
- a
- 2) **Restaurátoři s.r.o.**, IČ: 08257591, se sídlem Dolní Pěna 26, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupen pro věci spojené se stavbou MgA. Ivanou Havlíčkovou („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu ponížení dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2025.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY

- 2.1. Ustanovení článku 4.1. Smlouvy ve znění:

Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově 3 092 583,- Kč bez DPH („**Cena**“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.

se mění na nové znění:

Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově 1 018 630,- Kč bez DPH („**Cena**“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel

není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na 14. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 309/14/RM/2025 ze dne 30.6.2025

Přílohy tohoto Dodatku:


- 1) Rozpočet Zhotovitele

V České Kamenici dne 19. 7. 25

V České Kamenici dne 30. 06. 2025




Objednatel



Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024082	Hrobka rodiny Preidl, Česká Kamenice
Objekt:	01	Obnova interiéru a exteriéru
Rozpočet:	2024082	Česká Kamenice
Objednatel:	Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr.	
	IČO: 261220 DIČ: CZ00261220	
Zhotovitel:	Restaurátoři s.r.o. Dolní Pěna 26, 377 01, Jindřichův Hradec	
	DIČ: CZ08257591 IČO: 8257591	
Vypracoval:	MgA. Ivana Havlíčková	
	 Restaurátoři s.r.o. Dolní Pěna 26, 377 01 IČ: 08257591	
Rozpis ceny		Celkem
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 018 630,00 CZK
Základní DPH	21 %	213 912,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 232 542,30 CZK
v Dolní Pěně dne 09.01.2025		
		
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			91 630,00	#####
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			#ODKAZ!	#####
9.01	Restaurátorské práce	HSV			0,00	#####
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 600,00	#####
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	#####
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	#####
772	Kamenné dlažby	PSV			896 400,00	#####
Cena celkem					#ODKAZ!	#####

Položkový rozpočet

S:	2024082	Hrobka rodiny Preidl, Česká Kamenice
O:	01	Obnova interiéru a exteriéru
R:	2024082	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				91 630,00
1	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti, aplikace ručně, ve spádu po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	107,80000	850,00	91 630,00
		plocha : 13*9+34		151,00000		
		kaple : -4*3,6*0,5*6		-43,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 600,00
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu, ručně	t	22,50000	1 360,00	30 600,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				896 400,00
19	772501180R00	Dlažba z kamene,pravoúhl.desek, prostá tl.10-14 cm, lože z kameniva tl 50 mm	m2	120,00000	2 800,00	336 000,00
		plocha : 13*9 a plocha před: 34 celkem 107,8		117,00000		
		kaple : -4*3,6*0,5*6		-43,20000		
20	58381330R	Deska dlažební - pískovec 300 x 300 - 600 x 400 mm tl. 120 mm ruční opracování a pokládka suché spárování	m2	120,00000	4 200,00	504 000,00
		107,8*1,11 (prořez)		119,65800		
21	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, až do výšky do 6 m	t	60,00000	940,00	56 400,00
		nakládka 29,915 t a vykládka 29,915 t				
Celkem						1 018 630,00

Poznámky uchazeče k zadání

