

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 18 9 400 23 000 49

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Společenský sál Selská“

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	[REDACTED] ou, starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	[REDACTED]
Ve věcech technických oprávněn jednat	[REDACTED], UMČ-OID
 Zhotovitel	 MENHIR projekt, s.r.o.
Se sídlem	Lazaretní 11, 615 00 Brno
Zastoupená	[REDACTED], jednatelem
IČ:	63470250
DIČ	CZ63470250
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 19907
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení do 30.11.2025.

II.
Cena díla

Cena díla zůstává beze změny.

III.

Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 výtisk.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č. 3 byl schválen v 78. RMČ konané dne 18.8.2025 bod 10.


V Brně dne...*10.8.2025*.....

...*1.9.2025*.....

Za objednatele:



starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany



Za zhotovitele:



jednatel

