

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou **Městské části Brno-Královo Pole**

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,

kteou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 105753340/0300

datová schránka: xyxbwjb

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel:

Atregia s.r.o.

se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno

IČO: 02017342, DIČ: CZ02017342

zastoupená Ing. Martinou Vokřálovou Trnkovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6177992399/0800

datová schránka: khzyrax

(dále jen "Zhotovitel")

Článek I.

Předmět dohody

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 24. 2. 2025 Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace č. SML/043/2025 (dále jen "Smlouva") a k ní následně Dodatek č. 1.
2. Vzhledem k tomu, že sjednaný termín zhotovení a předání díla dle čl. 4.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 (tj. do 31. 7. 2025) nebyl Zhotovitelem z objektivních důvodů dodržen, a s ohledem na zájem obou stran pokračovat ve smluvním vztahu, uzavírají strany tuto dohodu o narovnání ve smyslu § 1903 a násl. občanského zákoníku.
3. Strany se dohodly, že lhůta pro splnění díla se prodlužuje a nově končí dnem 31. 10. 2025.

4. Zároveň se sjednává, že pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti dle Smlouvy ani v prodloužené lhůtě do 31. 10. 2025, je Objednatel oprávněn uplatnit sankce dle smlouvy a to ode dne 1. 8. 2025, jako by k prodlení došlo tímto dnem.
5. Touto dohodou si strany urovnávají sporné otázky ohledně práv a povinností vzniklých v souvislosti s nedodržením původního termínu plnění dle Smlouvy.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda představuje narovnání ve smyslu § 1903 občanského zákoníku a ruší a nahrazuje veškerá dosavadní právní jednání týkající se změny termínu dokončení díla.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají touto dohodou nedotčena a nadále se použijí.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

DOLOŽKA

Podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo uzavření této dohody schváleno Radou městské části Brno-Královo Pole na její 59. schůzi konané dne 18.08.2025 usnesením č. 25R59/03.

V Brně dne

V Brně dne


Za Objednatele:



Ing. Andrea Pazderová

starostka MČ Brno – Královo Pole

Za Zhotovitele:



Ing. Martina Vokřálová Trnková

jednatelka společnosti