

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                            |                                              |                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                            |                                              | číslo OZ: 01                               |                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                            |                         | HAS STAVBY s.r.o.                                          |                                              |                                            |                                 |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Město Trutnov                                              | Datum: 23.07.2025                            |                                            |                                 |
| Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov                                                                                                                                                                             |                         |                                                            |                                              |                                            |                                 |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                       |                         | poštou <input type="checkbox"/>                            | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                       | specifikaci:            | D.1.1.14 Skladby konstrukcí                                |                                              |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | na výkresy:             | D.1.1.09 Řez A-A, D.1.1.02. Původní stav, D.1.1.14 Skladby |                                              |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | na rozpočtové podklady: | konstrukcí                                                 |                                              |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | na jinou část smlouvy:  | 1 - Zemní práce: pol. 1 a 3                                |                                              |                                            |                                 |
| <b>Dodatek 01</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                              |                                            |                                 |
| <p><b>Předmět změny: Vybourání venkovní terasy na úrovni 1. NP</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nedostatečné sondování stávajícího stavu terasy, nedostatečný návrh bouracích prací terasy. Chybějící položky v soupisu prací. Chyba PD</p> |                         |                                                            |                                              |                                            |                                 |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                            | 5                                            |                                            |                                 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                            |                                              |                                            |                                 |
| <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>                                                                                             |                         |                                                            |                                              |                                            |                                 |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                         | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                 |                                              | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |                                 |
| odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                            |                                              |                                            |                                 |
| Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský                                                                                                                                                                                          |                         |                                                            |                                              |                                            |                                 |

**Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas**

**Stanovisko projektanta stavby: Souhlas**

**Stanovisko energetického specialisty: Souhlas**

**Příloha: REKAPITULACE STAVBY - Soupis provedených prací**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | číslo ZL: 01 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HAS STAVBY s.r.o.                   |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Karel Rychetský                     |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.07.2025                          |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Vybourání venkovní terasy na úrovni 1. NP</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <span style="color: red;">Nedostatečné sondování stávajícího stavu terasy, nedostatečný návrh bouracích prací terasy. Chybějící položky v soupisu prací. Chyba PD</span></p> |                                     |              |
| Počet připojených listů specifikací: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů: 0        |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:             |              |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>370 409,07 Kč</b>                |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |              |
| <b>370 409,07 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Bez změny</u>                    |              |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                      |                                     |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum:                              |              |

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):