

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Erik Štábl, oddělení rekonstrukce a údržby nemovitostí

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Fontana R, s.r.o.

IČO: 47911972

DIČ: CZ47911972

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9820

zastoupena: Ing. Miloš Pokorný, jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 207100738/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„ČOV Vizovice - strojně stírané hrubé česle (INV 25012)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: S100085

číslo smlouvy zhotovitele: 5563/2025

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu zpoždění dodávek některých klíčových komponent, zejména bezhřídelové šnekovnice \varnothing 200 mm, kde byl termín dodání ze strany dodavatele posunut o 3 týdny. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 3. odstavce 3.1. smlouvy ustanovení:

Termín provádění díla (všech dílčích částí díla):

31.8.2025



a nahrazuje se zněním:

Termín provádění díla (všech dílčích částí díla):

30.9.2025

1.2. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.


2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne

V Brně dne *26. 8. 2025*



Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel



Ing. Miloš Pokorný
jednatel společnosti
Fontana R, s.r.o.
zhotovitel