

Smlouva o dílo

dodatek č. 1

Smluvní strany:

1. Objednatel

Společnost: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: doc. PaedDr. Ladislavem Bláhou, Ph.D., děkanem PF UJEP
IČO: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Ústí nad Labem – pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 260112295/0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: Ing. Pavel Koníř
Sídlo: Do Kopečka 499/16, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 05232171
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu (dále jen „občanský zákoník“)
uzavírají tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek ke smlouvě“)

bod III. Doba trvání smlouvy a termíny plnění – se mění takto

- Termíny plnění: Zpracování projektové dokumentace včetně Rozpočtu a výkazu výměr dle čl. II., této smlouvy, bude provedeno nejdéle do 31. 12. 2025.

Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání původní smlouvy z 28. 3. 2025 se nemění.
- Tento dodatek ke smlouvě je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly její neplatnost. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Labem dne 25. 6. 2025

za objednatele:

za zhotovitele:

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
děkan PF UJEP

Ing. Pavel Koníř

razítko a podpis

razítko a podpis