

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb

TECHNICKÁ POMOC INVESTOROVİ PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa - TPI

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1327/2024**

číslo jednací: 9549/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

Isprofond: 5003730006

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790, DIČ: CZ64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 3682

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a , 130 00 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24-1101**

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb - Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa – TPI,

1. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

1.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodloužení Doby pro uvedení do provozu vymezených stavebních objektů u hlavní stavby „Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov“,

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

1. Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování předmětu plnění:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
958 800 Kč	201 348 Kč	1 160 148 Kč

Tabulka Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výkon TPI	hod			748 000
Dodatek č. 1	hod			57 800
Dodatek č. 2	hod			153 000
Celkem	hod			958 800

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: Bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o výkonu TPI na realizaci stavby.

Činnost TPI bude probíhat – do 28.2.2026

Dokončení plnění:

Ukončení realizace stavby – ukončená jednání o „předání a převzetí stavby“. Protokoly o předání stavby budou potvrzeny TPI včetně připojení písemného stanoviska.

Fakturace: měsíčně

Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla měsíčně, dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonů podle činností, které vykáže zhotovitel TPI a odsouhlasí správce stavby (TDS). Soupis bude obsahovat tyto údaje - datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, vykazované množství času, odsouhlasená cena za jednotku času.