

## **DODATEK č. 5**

# **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Modernizace ŽST Jihlava město“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3577/2024

číslo jednací: 9201/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520005

a

#### **Skanska a.s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303 , DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904

bank. spojení: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem a

Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Železniční stavitelství, Skanska a.s.

#### **Korespondenční adresa:**

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „**Zhotovitel**“)



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury**



číslo smlouvy: **28381\_24-100**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace ŽST Jihlava město“ (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 19. 7. 2024.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 6, 7, 8, 9 a 10 a s tím související změně ceny Díla.

| Změnový list  | Vícepráce            | Méněpráce           | Rekapitulace         |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6             | 6 888 319,71         | 2 436 739,03        | 4 451 580,68         |
| 7             | 13 805 455,85        | 5 093 913,22        | 8 711 542,63         |
| 8             | 6 673 080,11         | 439 910,07          | 6 233 170,04         |
| 9             | 7 667 883,73         | 508 483,69          | 7 159 400,04         |
| 10            | 6 809 834,47         | 1 171 785,79        | 5 638 048,68         |
| <b>Celkem</b> | <b>41 844 573,87</b> | <b>9 650 831,80</b> | <b>32 193 742,07</b> |

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 až 4 bez DPH ..... 1 293 025 740,56 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 5 bez DPH..... 32 193 742,07 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 5 bez DPH .....1 325 219 482,63 Kč**

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 2.1.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 5 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1 325 219 482,63 Kč***

***slovy: jednu miliardu tři sta dvacet pět milionů dvě sta devatenáct tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých a šedesát tři haléřů***

### 2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 6, 7, 8, 9 a 10 je součástí uvedeného změnového listu
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 5

V Praze dne dle el. podpisu 2.9.2025

V Praze dne dle el. Podpisu 26.8.2025

.....  
Objednatel

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel

**Ing. Michal Jurka**

generální ředitel, Skanska a.s.

26.8.2025

.....  
Zhotovitel

**Ing. Petr Homolka**

ředitel závodu Železniční stavitelství,  
Skanska a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky** – ve znění dodatku č. 5

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

## Stavba

## Modernizace ŽST Jihlava - město

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cena dle SoD      | 1 259 186 061,69 |
| Cena dle dod.č. 1 | 1 259 753 912,90 |
| Cena dle dod.č. 2 | 1 261 123 269,53 |
| Cena dle dod.č. 3 | 1 290 049 829,56 |
| Cena dle dod.č. 4 | 1 293 025 740,56 |

| ČísloPS, SO               | Název PS, SO                                                    | Původní rozpočet | Cena dle dodatku č. 4 | ZL 6,7,8,9,10 | Cena dle dodatku č. 5 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| PS 29-28-01               | Úvazka TZZ v ŽST Rantířov                                       | 5 772 162,11     | 5 794 816,27          | 584 435,69    | 6 379 251,96          |
| PS 30-14-01               | TU Rantířov - Jihlava město, TK                                 | 23 626 746,22    | 23 683 068,58         |               | 23 683 068,58         |
| PS 30-28-01               | TZZ Rantířov - Jihlava město                                    | 23 793 103,92    | 23 852 074,42         |               | 23 852 074,42         |
| PS 31-05-01               | Žst.Jihlava město, zařízení DRT                                 | 1 786 097,72     | 1 788 789,34          |               | 1 788 789,34          |
| PS 31-05-02               | Žst.Jihlava město, spínací stanice - zařízení DRT               | 1 489 642,21     | 1 489 642,21          |               | 1 489 642,21          |
| PS 31-05-03               | Žst.Jihlava město, EPZ - zařízení DRT                           | 1 479 201,68     | 1 479 201,68          |               | 1 479 201,68          |
| PS 31-05-05               | ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení              | 2 982 329,89     | 2 982 329,89          |               | 2 982 329,89          |
| PS 31-07-01               | ŽST Jihlava město, rozvodna nn v TB                             | 4 717 918,65     | 4 717 918,65          |               | 4 717 918,65          |
| PS 31-09-01               | ŽST Jihlava město, spínací stanice                              | 5 365 548,48     | 5 365 548,48          |               | 5 365 548,48          |
| PS 31-09-02               | ŽST Jihlava město, trafostanice pro EPZ                         | 20 654 882,10    | 20 654 882,10         |               | 20 654 882,10         |
| PS 31-13-01               | ŽST Jihlava město, TS 22/0,4 kV                                 | 4 307 662,11     | 4 307 662,11          |               | 4 307 662,11          |
| PS 31-13-02               | ŽST Jihlava město, TS 25/0,4 kV pro ZZ                          | 1 979 665,68     | 1 979 665,68          |               | 1 979 665,68          |
| PS 31-14-01               | ŽST Jihlava město, MK                                           | 4 845 801,30     | 4 851 032,65          |               | 4 851 032,65          |
| PS 31-14-02               | ŽST Jihlava město, rozhlasové zařízení                          | 1 683 847,47     | 1 683 847,47          |               | 1 683 847,47          |
| PS 31-14-03               | ŽST Jihlava město, telefonní zapojovač                          | 1 675 625,02     | 1 678 567,83          |               | 1 678 567,83          |
| PS 31-14-04               | ŽST Jihlava město, PZTS                                         | 3 686 428,88     | 3 686 428,88          |               | 3 686 428,88          |
| PS 31-14-05               | ŽST Jihlava město, informační zařízení                          | 21 735 937,30    | 21 735 937,30         |               | 21 735 937,30         |
| PS 31-14-06               | ŽST Jihlava město, MRS, úprava                                  | 1 555 005,24     | 1 557 643,64          |               | 1 557 643,64          |
| PS 31-14-07               | ŽST Jihlava město, TRS, úprava                                  | 225 771,59       | 227 161,96            |               | 227 161,96            |
| PS 31-14-08               | ŽST Jihlava město, sdělovací zařízení                           | 4 493 426,90     | 4 496 555,65          |               | 4 496 555,65          |
| PS 31-14-09               | ŽST Jihlava město, kamerový systém                              | 7 460 518,21     | 7 460 518,21          |               | 7 460 518,21          |
| PS 31-14-10               | ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - sdělovací zařízení                | 5 750 522,48     | 5 750 522,48          |               | 5 750 522,48          |
| PS 31-26-01               | ŽST Jihlava město, odsávání uzavřených systémů WC a zbroj       | 15 614 932,99    | 15 614 932,99         |               | 15 614 932,99         |
| PS 31-28-01 A             | Jihlava město, SZZ                                              | 180 808 817,49   | 181 560 038,22        | 2 213 008,65  | 183 773 046,87        |
| PS 31-28-01 B             | Jihlava město, provizorní SZZ                                   | 61 508 238,06    | 65 904 647,11         | 375 470,48    | 66 280 117,59         |
| PS 31-31-01               | ŽST Jihlava město, výtahy u podchodu v km 91,089                | 6 308 029,97     | 6 308 029,97          |               | 6 308 029,97          |
| PS 32-14-01               | TU Jihlava město - Jihlava, TK                                  | 11 188 535,17    | 11 188 535,17         |               | 11 188 535,17         |
| PS 33-14-01               | ŽST Jihlava, úprava MK                                          | 621 994,84       | 621 994,84            |               | 621 994,84            |
| PS 33-14-02               | ŽST Jihlava, remíza TO, PZTS                                    | 472 047,33       | 472 047,33            |               | 472 047,33            |
| PS 33-14-03               | ŽST Jihlava, telefonní zapojovač, doplnění                      | 2 789 000,98     | 2 789 000,98          |               | 2 789 000,98          |
| PS 91-05-01               | Doplnění DRT a řidičho systému na ED Havlíčkův Brod             | 1 593 242,75     | 1 595 038,09          |               | 1 595 038,09          |
| PS 91-14-01               | Rantířov - Jihlava, přenosové zařízení                          | 16 533 682,24    | 16 533 682,24         |               | 16 533 682,24         |
| PS 91-14-02               | Rantířov - Jihlava, DOK                                         | 6 353 973,37     | 6 353 973,37          |               | 6 353 973,37          |
| PS 91-28-01               | Doplnění DOZ do SZZ Jihlava                                     | 7 147 520,62     | 7 165 237,03          |               | 7 165 237,03          |
| SO 29-15-01 D.00          | ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy-vedlejší a ost    | 55 351,72        | 55 351,72             |               | 55 351,72             |
| SO 29-15-01 D.2.2.1.1.A   | ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy-stavební část     | 577 572,94       | 577 572,94            |               | 577 572,94            |
| SO 29-15-01 D.2.2.1.1.F   | ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy-vzduchotechni     | 131 447,52       | 131 447,52            |               | 131 447,52            |
| SO 29-15-01 D.2.2.1.1.G.1 | ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy-rozvaděč          | 126 580,21       | 126 580,21            |               | 126 580,21            |
| SO 30-06-01               | TU Rantířov - Jihlava město, zast. Jihlava Staré Hory, úprava   | 992 842,23       | 992 842,23            |               | 992 842,23            |
| SO 30-19-01               | ŽST Jihlava město, most v km 90,124 (st.ev.km 90,121)           | 6 900 407,33     | 6 900 407,33          |               | 6 900 407,33          |
| SO 30-19-91               | TU Rantířov - Jihlava město, přechody kabelových tras přes n    | 279 526,43       | 279 526,43            |               | 279 526,43            |
| SO 31-01-01               | ŽST Jihlava město, trakční vedení                               | 131 783 116,32   | 132 531 986,14        |               | 132 531 986,14        |
| SO 31-01-02               | ŽST Jihlava město, ukolejení                                    | 2 198 038,38     | 2 201 394,99          |               | 2 201 394,99          |
| SO 31-01-03               | ŽST Jihlava město, připojení SpS na TV                          | 2 758 743,18     | 2 758 743,18          |               | 2 758 743,18          |
| SO 31-01-04               | ŽST Jihlava město, připojení EPZ na TV                          | 297 116,35       | 297 116,35            |               | 297 116,35            |
| SO 31-01-05               | ŽST Jihlava město, připojení TR ZZ na TV                        | 564 697,17       | 564 697,17            |               | 564 697,17            |
| SO 31-06-01               | ŽST Jihlava město, EOv                                          | 10 258 026,35    | 10 324 130,79         |               | 10 324 130,79         |
| SO 31-06-02               | ŽST Jihlava město, EPZ vč. kabelových rozvodů                   | 1 960 248,45     | 1 960 248,45          |               | 1 960 248,45          |
| SO 31-06-03               | ŽST Jihlava město, kabelové rozvody nn                          | 7 190 537,92     | 7 190 537,92          |               | 7 190 537,92          |
| SO 31-06-04               | ŽST Jihlava město, venkovní osvětlení                           | 15 674 787,66    | 15 703 133,77         |               | 15 703 133,77         |
| SO 31-06-05               | ŽST Jihlava město, DOUO                                         | 4 484 040,63     | 4 496 649,18          |               | 4 496 649,18          |
| SO 31-06-06               | ŽST Jihlava město, přeložky silnoproudých rozvodů               | 3 372 870,94     | 4 356 848,03          |               | 4 356 848,03          |
| SO 31-06-07               | ŽST Jihlava město, osvětlení podchodu a nástupiště              | 6 921 529,76     | 6 921 529,76          |               | 6 921 529,76          |
| SO 31-06-08               | ŽST Jihlava město, dálkové ovládání výlukových návěstí          | 3 107 746,22     | 3 107 746,22          |               | 3 107 746,22          |
| SO 31-06-09               | ŽST Jihlava město, uzemnění technologické budovy                | 379 149,20       | 381 023,03            |               | 381 023,03            |
| SO 31-06-10               | ŽST Jihlava město, uzemnění trafostanice pro EPZ a ZZ           | 406 374,55       | 406 374,55            |               | 406 374,55            |
| SO 31-06-11               | ŽST Jihlava město, uzemnění budovy SpS                          | 285 332,26       | 285 332,26            |               | 285 332,26            |
| SO 31-14-01               | ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽ     | 3 292 630,80     | 3 319 386,87          | 1 556 396,13  | 4 875 783,00          |
| SO 31-14-02               | ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany dálkových sdělovacích     | -                | -                     |               | -                     |
| SO 31-14-03               | ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany místních sdělovacích k    | -                | -                     |               | -                     |
| SO 31-14-04.1             | ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů CE     | -                | -                     |               | -                     |
| SO 31-14-04.2             | ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů T-N    | 1 771 526,12     | 1 788 932,39          |               | 1 788 932,39          |
| SO 31-14-04.3             | ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů Vo     | 87 391,54        | 87 391,54             |               | 87 391,54             |
| SO 31-14-04.4             | ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů Op     | 87 391,54        | 87 391,54             |               | 87 391,54             |
| SO 31-14-04.5             | ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů IIS    | 87 391,54        | 87 391,54             |               | 87 391,54             |
| SO 31-15-01-D.00          | ŽST Jihlava město, výpravní budovavedlejší a rozpočtové nák     | 5 184 792,96     | 5 184 792,96          |               | 5 184 792,96          |
| SO 31-15-01 D 2.2.1.2     | ŽST Jihlava město, výpravní budova stavební a konstrukční čá    | 58 835 232,59    | 58 835 232,59         |               | 58 835 232,59         |
| SO 31-15-01 D 2.2.1.2 D   | ŽST Jihlava město, výpravní budova ZTI (kanalizace a vodovc     | 2 118 154,15     | 2 118 154,15          |               | 2 118 154,15          |
| SO 31-15-01 D 2.2.1.2 D2  | ŽST Jihlava město, výpravní budova PLN plynovod                 | 103 234,73       | 103 234,73            |               | 103 234,73            |
| SO 31-15-01 D 2.2.1.2 E   | ŽST Jihlava město, výpravní budova vytápění                     | 3 404 982,04     | 3 404 982,04          |               | 3 404 982,04          |
| SO 31-15-01 D 2.2.1.2 F   | ŽST Jihlava město, výpravní budova vzduchotechnika              | 5 298 917,39     | 5 298 917,39          |               | 5 298 917,39          |
| SO 31-15-01 D 2.2.1.2 G1  | ŽST Jihlava město, výpravní budova zásuvkové a světelné ok      | 4 905 595,37     | 4 905 595,37          |               | 4 905 595,37          |
| SO 31-15-01 D 2.2.1.2 G2  | ŽST Jihlava město, výpravní budova hromosvod                    | 128 453,07       | 128 453,07            |               | 128 453,07            |
| SO 31-15-01 D 2.2.1.2 G3  | ŽST Jihlava město, výpravní budova uzemnění                     | 154 766,38       | 154 766,38            |               | 154 766,38            |
| SO 31-15-01 D 2.2.1.2 I   | ŽST Jihlava město, výpravní budova MaR (měření a regulace)      | 1 229 529,95     | 1 229 529,95          |               | 1 229 529,95          |
| SO 31-15-02               | ŽST Jihlava město, technologická budova                         | 16 576 387,69    | 17 970 838,97         |               | 17 970 838,97         |
| SO 31-15-03 D 00          | ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 1-vedlejší a ostatn | 1 124 553,05     | 1 132 487,85          |               | 1 132 487,85          |
| SO 31-15-03 D 2.2.2.1     | ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 1 Stavební a kons   | 15 651 671,84    | 15 681 573,45         |               | 15 681 573,45         |
| SO 31-15-04 D 00          | ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 2 vedlejší a rozpo  | 1 124 553,05     | 1 151 499,28          |               | 1 151 499,28          |
| SO 31-15-04 D2.2.2.2      | ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 2 Stavební a kons   | 20 603 206,43    | 20 603 206,43         |               | 20 603 206,43         |
| SO 31-15-05               | ŽST Jihlava město, orientační systém                            | 831 764,11       | 831 764,11            |               | 831 764,11            |
| SO 31-15-06 D. 0000       | ŽST Jihlava, město, spínací stanice vedlejší a rozpočtové nákl  | 328 722,05       | 328 722,05            |               | 328 722,05            |
| SO 31-15-06 D.2.2.1.4     | ŽST Jihlava, město, spínací stanice stavební a konstrukční čas  | 4 184 647,10     | 4 184 647,10          |               | 4 184 647,10          |
| SO 31-15-06 D.2.2.1.4. F  | ŽST Jihlava, město, spínací stanice VZT ( vzduchotechnika a chl | 411 779,10       | 411 779,10            |               | 411 779,10            |
| SO 31-15-06 D.2.2.1.5.G.1 | ŽST Jihlava, město, spínací stanice zásuvkové a světelné okru   | 187 105,26       | 187 105,26            |               | 187 105,26            |
| SO 31-15-06 D.2.2.1.5.G.2 | ŽST Jihlava, město, spínací stanice Bleskosvod                  | 96 618,91        | 96 618,91             |               | 96 618,91             |
| SO 31-15-07 D.00          | ŽST Jihlava město, trafostanice vedlejší a ostatní rozpočtové   | 1 002 607,30     | 1 002 607,30          |               | 1 002 607,30          |
| SO 31-15-07 D.2.2.1.5     | ŽST Jihlava město, trafostanice stavební a konstrukční část     | 13 801 354,53    | 13 801 354,53         |               | 13 801 354,53         |
| SO 31-15-07 D.2.2.1.5 F   | ŽST Jihlava město, trafostanice VZT ( vzduchotechnika a chl     | 311 359,17       | 311 359,17            |               | 311 359,17            |
| SO 31-15-07 D.2.2.1.5.G.1 | ŽST Jihlava město, trafostanice zásuvkové a světelné okruhy     | 521 262,81       | 521 262,81            |               | 521 262,81            |
| SO 31-15-07 D.2.2.1.5.G.2 | ŽST Jihlava město, trafostanice hromosvod                       | 104 778,00       | 104 778,00            |               | 104 778,00            |
| SO 31-15-11               | ŽST Jihlava město, kabelovod hromosvod                          | 22 589 360,77    | 24 411 574,40         |               | 24 411 574,40         |
| SO 31-15-91               | Demolice výpravní budovy                                        | 5 869 258,37     | 6 052 309,72          |               | 6 052 309,72          |
| SO 31-15-92               | Demolice budovy St.1                                            | 214 018,00       | 220 379,94            |               | 220 379,94            |

|                           |                                                               |                         |                         |                      |                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| SO 31-15-93               | Demolice budovy St.2                                          | 151 271,94              | 154 161,23              |                      | 154 161,23              |
| SO 31-15-94               | Demolice remízy TO                                            | 714 582,58              | 736 607,36              |                      | 736 607,36              |
| SO 31-16-01               | ZST Jihlava město, železniční spodek                          | 33 986 059,66           | 42 607 751,38           | 14 652 423,21        | 57 260 174,59           |
| SO 31-16-02               | ZST Jihlava město, nástupiště                                 | 15 224 927,20           | 17 155 436,86           | 3 595 445,12         | 20 750 881,98           |
| SO 31-17-01               | ZST Jihlava město, železniční svršek                          | 176 809 501,23          | 180 249 051,51          |                      | 180 249 051,51          |
| SO 31-17-01.1             | ZST Jihlava město, železniční svršek - závěrečné podbití      | 3 025 073,41            | 3 025 073,41            |                      | 3 025 073,41            |
| SO 31-17-02               | Železniční přejezd v km 90,411 (st.ev.km 90,412)              | 2 506 614,71            | 2 506 614,71            |                      | 2 506 614,71            |
| SO 31-18-01               | ZST Jihlava město, nákladiště                                 | 11 611 480,47           | 11 611 480,47           |                      | 11 611 480,47           |
| SO 31-18-02               | ZST Jihlava město, rampa                                      | 3 622 399,13            | 3 622 399,13            |                      | 3 622 399,13            |
| SO 31-18-03               | ZST Jihlava město, zpevněné plochy u výpravní budovy          | 4 681 015,74            | 4 681 015,74            |                      | 4 681 015,74            |
| SO 31-18-04               | ZST Jihlava město, zpevněné plochy u spínací stanice          | 313 278,28              | 313 278,28              |                      | 313 278,28              |
| SO 31-18-05               | ZST Jihlava město, zpevněné plochy u trafostanice             | 381 471,22              | 381 471,22              |                      | 381 471,22              |
| SO 31-19-01               | ZST Jihlava město, most v km 90,852 (st.ev.km 90,850)         | 1 612 809,58            | 1 612 809,58            |                      | 1 612 809,58            |
| SO 31-19-02.1             | ZST Jihlava město, podchod v km 91,089                        | 34 913 211,55           | 35 594 852,52           | 1 477 527,35         | 37 072 379,87           |
| SO 31-19-02.2             | ZST Jihlava město, výtahové šachty u podchodu v km 91,089     | 2 302 852,59            | 2 318 450,69            |                      | 2 318 450,69            |
| SO 31-19-11               | ZST Jihlava město, návěstní krakorec v km 90,265              | 1 247 130,30            | 1 247 130,30            |                      | 1 247 130,30            |
| SO 31-19-12               | ZST Jihlava město, návěstní lávka v km 90,710                 | 3 385 429,47            | 3 390 728,17            |                      | 3 390 728,17            |
| SO 31-19-13               | ZST Jihlava město, návěstní krakorec v km 90,741              | 1 065 952,38            | 1 065 952,38            |                      | 1 065 952,38            |
| SO 31-21-01               | ZST Jihlava město, plynovody STL, NTL                         | 660 720,90              | 660 720,90              |                      | 660 720,90              |
| SO 31-21-02               | ZST Jihlava město, plynovody VTL                              | 55 677,89               | 55 677,89               |                      | 55 677,89               |
| SO 31-22-01               | ZST Jihlava město, drážní vodovod                             | 2 740 883,65            | 3 772 931,89            | 283 124,78           | 4 056 056,67            |
| SO 31-26-01               | ZST Jihlava město, základové prvky odsávacích skříní          | 418 530,24              | 422 473,89              |                      | 422 473,89              |
| SO 31-27-01               | ZST Jihlava město, drážní kanalizace                          | 11 300 508,58           | 12 563 131,34           |                      | 12 563 131,34           |
| SO 31-32-01 D.2.2.6.1     | ZST Jihlava město, mobiliář venkovní mobiliář nástupišť       | 1 012 745,73            | 1 012 745,73            |                      | 1 012 745,73            |
| SO 32-19-01               | ZST Jihlava město, most v km 91,358 (st.ev.km 91,358)         | 2 318 487,08            | 2 318 487,08            |                      | 2 318 487,08            |
| SO 32-19-91               | TÚ Jihlava město - Jihlava, přechody kabelových tras přes mo  | 790 014,94              | 790 014,94              |                      | 790 014,94              |
| SO 33-06-01               | ZST Jihlava, úprava rozvodů nn                                | 899 439,83              | 914 086,64              |                      | 914 086,64              |
| SO 33-12-41               | ZST Jihlava, ochrana kabelového vedení 22 kV E.ON             | 306 935,41              | 311 596,05              |                      | 311 596,05              |
| SO 33-15-01 D.00          | ZST Jihlava, remíza TO vedlejší a ostatní rozpočtové náklady  | 955 836,70              | 968 149,77              |                      | 968 149,77              |
| SO 33-15-01 D.2.2.1.6     | ZST Jihlava, remíza TO stavební a konstrukční část            | 14 296 046,73           | 14 358 450,57           | - 110 675,35         | 14 247 775,22           |
| SO 33-15-01 D.2.2.1.6 F   | ZST Jihlava, remíza TO vzduchotechnika                        | 990 016,04              | 990 016,04              |                      | 990 016,04              |
| SO 33-15-01 D.2.2.1.6 G.1 | ZST Jihlava, remíza TO zásuvkové a světelné okruhy            | 846 944,20              | 846 944,20              |                      | 846 944,20              |
| SO 33-15-01 D.2.2.1.6 G.2 | ZST Jihlava, remíza TO hromosvod                              | 91 263,14               | 91 263,14               |                      | 91 263,14               |
| SO 33-15-01 D.2.2.1.6 G.3 | ZST Jihlava, remíza TO uzemnění                               | 59 499,52               | 59 499,52               |                      | 59 499,52               |
| SO 33-15-01 D.2.2.1.6 I   | ZST Jihlava, remíza TO MaR (měření a regulace                 | 553 317,02              | 553 317,02              |                      | 553 317,02              |
| SO 33-16-01               | ZST Jihlava, remíza TO, železniční spodek                     | 1 793 338,71            | 2 118 207,13            |                      | 2 118 207,13            |
| SO 33-17-01               | ZST Jihlava, remíza TO, železniční svršek                     | 7 533 956,90            | 7 569 600,66            | 4 974 091,20         | 12 543 691,86           |
| SO 33-17-01.1             | ZST Jihlava, remíza TO, železniční svršek - závěrečné podbití | 295 942,46              | 295 942,46              |                      | 295 942,46              |
| SO 33-18-01               | ZST Jihlava, zpevněné plochy u remízy TO                      | 3 809 882,71            | 3 828 786,75            |                      | 3 828 786,75            |
| SO 33-27-01               | ZST Jihlava, remíza TO, odvodnění                             | 228 765,33              | 229 331,50              |                      | 229 331,50              |
| SO 90-90                  | Likvidace odpadů včetně dopravy                               | 39 232 192,20           | 44 815 579,00           | 2 592 494,81         | 47 408 073,81           |
| SO 91-00-01               | Kácení                                                        | 866 808,08              | 948 003,77              |                      | 948 003,77              |
| SO 91-00-02               | Náhradní výsadba                                              | 247 319,21              | 247 319,21              |                      | 247 319,21              |
| SO 91-00-03               | Komunikace                                                    | 1 361 392,44            | 1 361 392,44            |                      | 1 361 392,44            |
| SO 91-17-01               | Výstroj trati                                                 | 211 436,70              | 211 436,70              |                      | 211 436,70              |
| SO 98-98                  | Všeobecný objekt                                              | 12 814 155,51           | 12 814 155,51           |                      | 12 814 155,51           |
| <b>Celkem</b>             |                                                               | <b>1 259 186 061,69</b> | <b>1 293 025 740,56</b> | <b>32 193 742,07</b> | <b>1 325 219 482,63</b> |