

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí“

Evidenční číslo RVZ: **65424011**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3866/2024**

číslo jednací dodatku č. 3: 21805/2025-SŽ-OR PLZ-ÚPI

ISPROFOND: 5003520265

SubISPROFOND: 5313130024

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 3520 ze dne 22. 3. 2024
Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Walterem Eggerem, jednatelem, a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Nagano Park
U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Z důvodu méněprací se smluvní strany dohodly na **změně rozsahu plnění a ceny díla**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení bodu 18. Smlouvy o dílo ze dne 30.07.2024, č. smlouvy objednatele: E654-S-3866/2024 (dále jen smlouva), ve znění Dodatku č. 2 ze dne 25.06.2025, č.j. 16442/2025-SŽ-OR PLZ-ÚPI, na změně ceny díla a úpravě Přílohy č. 1 uvedené smlouvy takto:

Cena díla dle dopisu nabídky činila	139 764 763,00 Kč bez DPH
Cena díla po uzavření Dodatku č. 1 činila	141 199 429,16 Kč bez DPH
Celková změna ceny díla dle Dodatku č. 2 činila	- 371 433,27 Kč bez DPH
Smluvní cena díla ve znění Dodatku č. 2 činila	140 827 995,89 Kč bez DPH
Celková změna ceny díla dle Dodatku č. 3 činí	- 684 347,03 Kč bez DPH
Smluvní cena díla ve znění Dodatku č. 3 činí	140 143 648,86 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 1 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list, včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 26. 8. 2025

Digitální podpis 28. 08. 2025

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Walter Egger
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitální podpis 28. 08. 2025

Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list