

Předběžný souhlas - dle směrnice SŽ SM105/čl. 16 odst. 5

Stavba/ číslo ZBV	Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí VZ 65424011, ZBV č. 19, 20, 21, 22, 23, 24
Číslo SO/PS	Změna č. 19 - SO 02.1 – TSO koleje v km 65,895 – 67,652, železniční svršek, ZBV č. 19 Změna č. 20 - SO 03.1 – TSO koleje v km 68,029 – 69,352, železniční svršek, ZBV č. 20 Změna č. 21 - SO 04.1 – SVP výh. č. 6 a oprava výhybky č. 7 v žst. Černý Kříž, železniční svršek, ZBV č. 21 Změna č. 22 – SO 12.4 – km 65,601, ZBV č. 22 Změna č. 23 – SO 12.5 – km 67,439, ZBV č. 23 Změna č. 24 – SO 12.6 – km 67,602, ZBV č. 24
Stručný popis změny	SO 02.1 – snížení množství tvorby stezek a doplnění materiálu + geotextilie separační + zřízení ochrany zemních svahů technické + georochože základní + svahování zemního tělesa SO 03.1 – snížení množství přeprav za směs KSC, které nebyla provedena u přejezdu P1508, snížení rozsahu zřízení ochrany zemních svahů technické + georochože základní SO 04.1 – snížení počtu vyměňovaných podkladnic ve výhybce, nebylo nutné měnit v uvažovaném rozsahu SO 12.4 – snížení potřeby materiálu pro zásyp nové konstrukce propustku + snížení množství přeprav SO 12.5 – snížení výměry odláždění čel propustků + snížení potřeby materiálu pro zásyp nové konstrukce propustku + snížení množství přeprav SO 12.6 – snížení výměry odláždění čel propustků + snížení potřeby materiálu pro zásyp nové konstrukce propustku + snížení množství přeprav
Saldo odhad	-430 000 Kč
NAVRHOVANÉ zařazení do § 222 ZZVZ.	§222/6
Zdroj financí	Kofinacovatelné ☐ Nekofinancovatelné ☒

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace:

ANO ☐NE ☒

Změna je krytá finančním přidělem OJ na činnost OUA:

ANO ☒NE ☐

O předběžný souhlas žádá:	Datum	Podpis
XXX	25. 7. 2025	

S navrhovanou změnou: SOUHLASÍM / ~~NESOUHLASÍM~~

XXX, NPI OŘ Plzeň