



číslo objednávateľa: 004/2024

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: Město Velký Šenov
PSC, sídlo: Mírové Nám. 342, 407 78 Velký Šenov
zastoupený: Dušan Víta, starosta města
IČO: 00261734
DIČ: CZ00261734
Telefon: 412 391 450
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 921398359/0800
ve věcech plnění a převzetí díla: Bc. Pavel Gall, vedoucí odboru výstavby a ŽP

(dále jen „objednatel“)

- | | | |
|------|------------------------|-------------------------------------|
| 1.2. | Zhotovitel: | Green engineering s.r.o. |
| | PSČ, sídlo: | 398 43, Olešná 101 |
| | zastoupený: | Ing. Jiří Hájek |
| | IČO: | 28083512 |
| | DIČ: | CZ28083512 |
| | Telefon: | +420 723 015 944 |
| | bank. spojení: | UniCredit Bank č.ú. 1002560591/2700 |
| | ve věcech smluvních: | Ing. Jiří Hájek |
| | ve věcech technických: | Ing. Jiří Hájek |

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2.Termíny plnění

- 2.1. Termín dokončení a předání celého kompletního díla se prodlužuje nejpozději do 30.6.2025.

3. Všeobecná ustanovení

- 3.1. Změny obsažené v tomto dodatku mění pouze konkrétní definovaná ustanovení smlouvy o dílo, ostatní znění smlouvy neobsažená v tomto dodatku zůstávají ve vztahu



MĚSTO VELKÝ ŠENOV

ke smluvním stranám beze změn a dále v platnosti do doby ukončení plnění vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo a jejich číslovaných dodatků.

- 3.2. Dodatek této smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

Ve Velkém Šenově, dne

V Olešné , dne

Dušan
Víta

Digitálně podepsal
Dušan Víta
Datum: 2025.09.02
13:55:45 +02'00'

Dušan Víta
starosta města

Elektronicky podepsáno
Ing. Jiří Hájek
Green engineering s.r.o.
09:07 31.08.2025
RSA/4096

Ing. Jiří Hájek