

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-JATU-042
Stavba: SPŠ Karviná, p.o. - modernizace šaten



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ: 06669476

DIČ: CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			98 342,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	98 342,62	20 651,95
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			118 994,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-JATU-042

Stavba: SPŠ Karviná, p.o. - modernizace šaten

Místo: Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		98 342,62	118 994,57
ZL 04	Změna svítidla podhledy	56 344,20	68 176,48
01	vícepráce	170 844,12	206 721,39
02	méněpráce	-114 499,92	-138 544,90
ZL 04-1	změna VZT	-84 314,79	-102 020,90
01	vícepráce	975 338,52	1 180 159,61
02	méněpráce	-1 059 653,31	-1 282 180,51
ZL 04-2	stavební část interiéru	16 895,97	20 444,12
01	vícepráce	37 767,33	45 698,47
02	méněpráce	-20 871,36	-25 254,35
ZL 04-3	stavební část exteriéru	109 417,24	132 394,86
01	vícepráce	160 037,44	193 645,30
02	méněpráce	-50 620,20	-61 250,44