

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Modernizace šaten

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **s nabytím účinnosti dne 7.5.2025**

Objednatel: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818, 733 01, Karviná – Hranice

Zhotovitel: JaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, 70300

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Přílohy:

Rozpočet

Počet paré:

1 x JaTu stavby s.r.o.
2 x Střední průmyslová škola Karviná, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Na základě požadavku objednatele bude provedena úprava vzduchotechniky - snížení výkonu VZT zařízení pro max. počet žáků v šatnách 200
 2. S ohledem na doplnění akustického podhledu bude provedena změna svítidel za vestavné, dále bude proveden na základě požadavku objednatele nový el. přívod pro výtah
 3. na základě požadavku objednatele bude provedena úprava vstupu před únikovým východem - záměna betonu za zámkovou dlažbu bude provedena výměna nevyhovujících ocelových roštů
- jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 zákona o ZVZ

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA. Posun termínu o 47 dnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
1 245 644,79	26,41%	1 343 987,41	28,49%	98 342,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel: jméno **Ing. Arch. Jan Tulinger** datum **27.08.2025** podpis

Objednatel: jméno **Mgr. Radka Klotková** datum **27.08.2025** podpis

TDS : jméno **Barbora Kyšková** datum **27.08.2025** podpis

AD : jméno **Ing. Vladimír Slonka** datum **27.08.2025** podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1