

Příloha č. 2 - CN REKAPITULACE STAVBY

Kód: EB21-12-07
Stavba: Obnova střechy MZe, Těšnov, Praha I - Nové Město

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 05553750
NEO BUILDER s.r.o. DIČ: CZ05553750

Projektant: IČ: 29029210
Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	64 046 309,63
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	64 046 309,63	13 449 725,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	77 496 034,65
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EB21-12-07

Stavba: Obnova střechy MZe, Těšnov, Praha I - Nové Město

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: NEO BUILDER s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

64 046 309,63 77 496 034,65

01	STAVEBNÍ ČÁST	61 453 544,00	74 358 788,23	STA
01-I	ETAPA I	28 175 240,44	34 092 040,93	Soupis
01-II	ETAPA II	12 049 450,63	14 579 835,26	Soupis
01-III	ETAPA III	9 384 895,69	11 355 723,78	Soupis
01-IV	ETAPA IV	11 843 957,24	14 331 188,26	Soupis
02	HROMOSVOD	1 324 390,63	1 602 512,67	STA
02-I	ETAPA I	454 498,75	549 943,49	Soupis
02-II	ETAPA II	314 532,50	380 584,33	Soupis
02-III	ETAPA III	216 092,50	261 471,93	Soupis
02-IV	ETAPA IV	339 266,88	410 512,92	Soupis
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	1 268 375,00	1 534 733,75	STA